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SAŽETAK 
 
Cilj ovog diplomskog rada je istražiti primjenu simulacijskog modeliranja procesa gradnje, u 
ovom slučaju samopodizne platforme, u racionalnim postupcima osnivanja i optimiranja 
brodograđevnog proizvodnog procesa. Uvodno poglavlje sadrži kratak opis načina primjene 
simulacijskog modeliranja. U drugom poglavlju opisani su proizvodni procesi i tokovi 
materijala odabranog referentnog brodogradilišta u kojem se vrši proizvodnja (na temelju 
proizvodnog programa određenog tehnološkom analizom samopodizne platforme Levingston 
111 C koja se nalazi u Prilogu). Treće poglavlje opisuje diskretni simulacijski model 
odabranog brodogradilišta i način na koji je on preslikan u računalni program „Tecnomatix 
Plant Simulation 11“.  U četvrtom poglavlju navedeni su izlazni rezultati četriju simulacijskih 
modela uz odgovarajuće tablične i grafičke prikaze. Usporedba i kritički osvrt na rezultate 
eksperimenata s različitim simulacijskim modelima nalazi se u petom poglavlju. U zaključku 
diplomskog rada navedena su konačna razmatranja mogućnosti primjene simulacijskog 
modeliranja u osnivanju, planiranju i optimizaciji brodograđevnog proizvodnog procesa.  
 
 
 
Ključne riječi:  Simulacijski model 
  Samopodizna platforma 
  Tehnologija 
  Proizvodnja  
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SUMMARY 
 
The aim of this diploma thesis is to research the application of simulation modelling, in this 
case offshore platform, in rational procedures of establishing and optimizing shipbuilding 
production process. Introductary chapter contains short description of the mode of application 
of simulation modelling. In second chapter production processes and material flows of the 
referent shipyard, in which production is made, are described. Third chapter describes discrete 
simulation model of the chosen shipyard and the way how it is entered in computer software 
„Tecnomatix Plant Simulation 11“. In fourth chapter output results of four simulation models 
are shown through tables and graphics. Comparison and critical view of output results with 
different simulation models is written in fifth chapter. In conclusion of this diploma thesis the 
final views of the possibility of application of simulation modelling in establishing, planning 
and optimizing the shipbuilding production process.   
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1. UVOD 
Brodograđevni proizvodni proces karakterizira intenzivno međudjelovanje složenih 
inženjerskih sustava. Matematičko modeliranje složenih tehničkih proizvodnih sustava često 
rezultira modelima čije rješenje ne postoji ili je postojeće analitičko rješenje vrlo teško 
odrediti. Rješenje tih problema je računalno simuliranje resursa koji ostvaruju radni proces te 
njihovog međudjelovanja s ciljem uočavanja područja gdje se javljaju problemi u 
proizvodnom procesu. Brodograđevni proizvodni proces zadovoljava sve važne kriterije 
primjene simulacijskog modeliranja poput: 
a) složenosti (relativno jednostavne proizvodne procese nije racionalno analizirati 
simulacijskim modeliranjem) 
b) međudjelovanja podprocesa (objedinjavanje većeg broja parcijalnih modela u 
jedinstveni model proizvodnog procesa) 
c) velikog udjela strojeva u proizvodnji (modeli rada strojeva značajno su pouzdaniji 
i mjerljiviji od modela rada ljudi) 
d) potrebe optimiranja (dugotrajnost, intermitentnost i u značajnoj mjeri 
jedinstvenost gradnje svakog pojedinog broda i objekta morske tehnike zahtijeva 
složen i sveobuhvatan pristup planiranju i vođenju proizvodnog procesa). 
Simulacije proizvodnih sustava mogu biti: 
a) temeljene na događajima 
b) temeljene na aktivnostima 
c) temeljene na procesima. 
U ovom diplomskom radu simulacija proizvodnih sustava će bit temeljena na diskretnim 
događajima (eng. discrete event systems). Kod takvih simulacija prate se informacije da li je 
određeni zadatak započeo i/ili je završio (modeli sustava s diskretnim događajima imaju 
konačan i prebrojiv broj mogućih stanja). Svaki događaj izvršava se trenutno te mijenja stanje 
ukupnog sustava. Postoje dva različita pristupa simulaciji sustava s diskretnim događajima: 
a) pristup temeljen na kronološkom rasporedu događaja (prikaz događaja mrežnim 
dijagramom) 
b) pristup temeljen na međudjelovanju procesa. 
U ovom radu koristit će se pristup temeljen na mrežnom dijagramu (računalni program 
„Tecnomatix Plant Simulation 11“). Proizvodni program hipotetskog brodogradilišta 
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predstavlja proizvodnja samopodizne bušeće platforme Labin. Hipotetsko brodogradilište i 
pripadajući brodograđevni proizvodni proces temelji se na na magistarskom radu [1] i 
predstavlja karakterističan tip brodogradilišta kakve susrećemo u Republici Hrvatskoj. 
Diplomskim radom želi se ukazati na potrebu i korisnost simulacijskog modeliranja u 
osnivanju (posebice u smislu optimiranja) i praćenje složenih proizvodnih procesa u 
metaloprerađivačkoj industriji. Proizvodni program odabranog referentnog brodogradilišta 
temelji se na tehnološkoj analizi samopodizne platforme Levingston 111 C, prema [1], koja se 
nalazi u Prilogu I. 
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2. ODABIR REFERENTNOG BRODOGRADILIŠTA 
2.1. Uvod 
Referentno brodogradilište je izvedeno kao gradilište za proizvodnju različitih tipova 
metalnih proizvoda kao što su offshore objekti, brodovi specijalne namjene duljine do 140 m 
ili metalne konstrukcije [8]. Faze/elementi proizvodnog procesa su: 
 
 Ulazno skladište limova i profila 
 Radionica izrade elemenata strukture 
 Radionica podsklopova i sklopova 
 Radionica izrade sekcija 
 Radionica izrade volumenskih sekcija i blokova 
 Površina za sastavljanje i opremanje modula 
 Površina za sastavljanje i opremanje trupa 
 
Za svaku pojedinu navedenu fazu određeni su potrebni strojevi, uređaji i transportna 
sredstva. U nastavku su opisane faze proizvodnog procesa s popisom i karakteristikama 
potrebne, odnosno izabrane opreme. 
 
2.2. Faze proizvodnog procesa 
2.2.1. Ulazno skladište crne metalurgije 
Limovi i profili dostavljaju se cestovnim prijevozom tako da su pod dohvatom 
poluportalnih dizalica koje materijal slažu u hrpe, odnosno palete. Karakteristike opreme 
ulaznog skladišta: 
1.a) Poluportalna magnetna dizalica za limove 
Daljinski upravljana dizalica. Duljina staze dizalice je 65 m, raspon 15 m, a visina 
dizanja 10 m. Oprema za prihvat limova su magnetni hvatači. 
1.b) Poluportalna dizalica za profile 
Daljinski upravljana dizalica. Duljina staze dizalice je 50 m, raspon 15 m, a visina 
dizanja 6 m. Oprema za prihvat profila su mehanički hvatači. 
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2.2.2. Predobrada crne metalurgije 
Poluportalnim dizalicama limovi i profili se prenose na ulaznu valjčastu stazu 
automatizirane linije predobrade na kojoj se materijal čisti i konzervira. Čišćenje se obavlja 
strojno, iz razloga jer se zahtijeva da materijal ima visoki stupanj čistoće (SA 2 ½ - DIN 
55928) prema standardima koji su prisutni u brodogradnji [1]. 
Na liniji predobrade nalaze se komore za: 
 Prvo sušenje – sušenje materijala strujom toplog zraka radi učinkovitijeg 
zrnčenja 
 Zrnčenje – strojno odstranjivanje valjaoničke kore i hrđe s limova i profila te se 
na kraju komore četkama čisti abraziv s površine materijala i otpuhuje prašina 
 Konzerviranje – zaštita materijala primarnom bojom 
 Drugo sušenje – strujom toplog zraka sušenje primarne boje 
Nakon navedenog sušenja i označavanja limovi i profili putuju izlaznom valjčastom 
stazom do ulaza u brodograđevnu radionicu gdje ulaze pomoću poprečnog lančanog 
transportera. Linija predobrade crne metalurgije pojednostavljena je i uzima se u obzir samo: 
2.a) Linija predobrade crne metalurgije 
Širina valjčaste staze je 3 m, a duljina 70 m. Brzina kojom se materijal kreće po 
valjčastoj stazi je 2.3 m/min. 
 
2.2.3. Skladište predobrađenog materijala 
Predobrađeni materijal se preuzima s poprečnog transportera pomoću magnetnih kolica. 
Limovi se slažu na skladište predobrađenih limova, a profili se slažu na međuskladištu 
predobrađenih profila. Oprema skladišta predobrađenog materijala: 
3.a) Magnetna kolica 
Daljinski upravljana dizalica. Duljina staze dizalice je 44 m, raspon je 14 m, a visina 
dizanja je 3 m. Oprema za prihvat limova i profila su magnetni hvatači. 
 
 
, 
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2.2.4. Radionica rezanja limova 
Odlučeno je da je radionica rezanja limova sastavljena od dva dijela. Ukupno je 
opremljena s tri stroja. Sva tri stroja su numerički upravljana. Jedan stroj koristi plazma 
postupak rezanja, a dva stroja toplinski postupak rezanja (kisik + acetilen) [1]. Dorađivanje 
nakon rezanja se obavlja poluautomatima na stolovima za ručno rezanje. Transport limova do 
strojeva za rezanje se obavlja mosnim magnetnim dizalicama. Nakon obrade dio limova se 
transportira na panel liniju, dio na mikro panel liniju, dio na stol za ručno rezanje ili se slaže 
na međuskladišta s kojih se transportiraju na panel liniju ili na predmontažu sekcija i/ili 
blokova. Oprema u radionici za rezanje limova: 
4.a) NC stroj za paralelno rezanje 
Stroj za paralelno rezanje toplinskim načinom koji je numerički upravljan. Dva radna 
mjesta se koriste za obradu limova. Dvije glave za rezanje se nalaze na nosaču 
portalne izvedbe. Dva uzdužna reza se režu istovremeno. 
4.b) NC stroj za koordinatno rezanje 
Stroj za koordinatno rezanje toplinskim načinom koji je numerički upravljan. Na dva 
radna mjesta se istovremeno obavlja obrada, što je za obradu zrcalno simetričnih 
elemenata vrlo značajno. Kao i kod stroja za paralelno rezanje nosač portalne 
izvedbe nosi dvije glave za rezanje. 
4.c) NC stroj za plazma rezanje 
Stroj za plazma rezanje pod vodom koji je numerički upravljan. Dva radna mjesta se 
koriste za rezanje jer dok se na jednom stolu reže, drugi se priprema za rezanje. 
Transport lima na radno mjesto i punjenje vode čine pripremu. 
4.d) Stol za ručno rezanje 
Stol za ručno rezanje se koristi za sve doradne radove kao što je rezanje prijelaznih 
mostića ili priprema rubova za zavarivanje. 
4.e) Mosna magnetna dizalica 
Daljinski upravljana dizalica. Raspon staza dizalice je 26 m, a visina dizanja je 10.5 
m. Oprema za prihvat limova su magnetni hvatači. 
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4.f) Poluportalna dizalica 
Daljinski upravljana dizalica, raspona 15 m i visine dizanja 6 m. Transportira 
obrađene limove na mikropanel liniju ili međuskladište s kojeg limovi idu direktno u 
predmontažnu halu. 
 
2.2.5. Radionica rezanja profila 
Radionica rezanja profila je opremljena automatiziranom linijom. Profili na liniji prolaze 
stanice za: 
 Čišćenje rubova – obuhvaća čišćenje rubova profila (oko 1 cm širine) na strani 
koja je predviđena za zavarivanje 
 Označavanje – obavlja se tintom istovremeno s rezanjem 
 Rezanje – toplinsko rezanje (acetilen + kisik) robotom 
Koriste se valjčaste staze i lančasti poprečni transport za transport između operacija na 
liniji profila. Izlazni okvir na koji dolaze je pod dohvatom nosača za sortiranje koji profile 
sortira u veće ili manje palete. Transport paleta se obavlja mosnom magnetnom dizalicom. 
Oprema radionice za rezanje profila: 
5.a) Linija profila 
5.b) Gantry za sortiranje profila 
 
2.2.6. Transport obrađenih profila 
Palete s profilima se transportiraju na mikro panel liniju, panel liniju ili na međuskladište 
sa kojeg idu u predmontažne hale. Transport se obavlja mosnom dizalicom. Oprema 
transporta obrađenih profila: 
6.a) Mosna dizalica 
Dizalica je daljinski upravljana. Raspon staza dizalice je 26 m, a visina dizanja je 
10.5 m. Oprema za prihvat paleta s profilima su mehanički hvatači. 
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2.2.7. Panel linija 
Na automatiziranoj panel liniji koja je opremljena visoko specijaliziranim alatima i 
uređajima izvodi se predmontaža ukrepljenih panela. Opravdanost korištenja panel linije 
nalazi se u velikom broju ukrepljenih panela u strukturi samopodizne platforme. Ukrepljeni 
panel je jednostavni element strukture koji se sastoji od međusobno spojenih ravnih limova na 
koje se zavaruju ukrepe prvog i drugog reda. Rad panel linije zasniva se na taktnoj 
proizvodnji. Karakteristika taktne proizvodnje je takva podjela operacije da vrijeme trajanja 
taktova bude što ujednačenije što je uvjet za postizanje serijske proizvodnje panel linije. 
Taktovi panel linije: 
 Jednostrano zavarivanje limova 
Mosnom magnetnom dizalicom postavlja se lim na ulazni konvejer. Priprema 
se bakrena podloška koja štiti korijen zavara. Pozicioniraju se limovi, zatim se 
provjerava točnost i ako je sve u redu hidraulički se priteže. Ovaj postupak se 
ponavlja za sljedeći lim. Nakon toga slijedi ručno privarivanje limova i 
zavarivanje pod praškom. Nakon zavarivanja svih limova, panel se transportira 
na sljedeći takt. 
 Priprema 
Na ovom se taktu obavlja čišćenje, označavanje, rezanje panela na mjeru, 
zrnčenje mjesa gdje se postavljaju ukrepe i dorada. 
 Postavljanje ukrepa 1.reda 
Ukrepe 1.reda se dopremaju u paletama koje se postavljaju iznad panel linije. 
Uređaj za prihvat profila uzima profil i postavlja ga na panel. Profil se zatim 
pozicionira i hidraulički pritišće te ručno privaruje. 
 Zavarivanje ukrepa 1.reda 
Uređaj portalne izvedbe nosi dvije glave za zavarivanje. Zavarivanje ukrepa 
obavlja se MAG postupkom. Nakon ovog takta panel se transportira van 
radionice ili na sljedeći takt. 
 Postavljanje ukrepa 2.reda 
Ukrepe 2.reda postavljaju se pod dohvat nosača za montiranje. Nosač portalnog 
oblika uzima ukrepu, postavlja je na panel i hidraulički pritišće. Nakon toga se 
ukrepa ručno privaruje. Nakon privarivanja svih ukrepa panel se transportira na 
sljedeći takt. 
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 Zavarivanje ukrepa 2.reda 
Nosač portalnog oblika nosi uređaje kojima se obavlja zavarivanje ukrepa 
2.reda. Postupak zavarivanja je MAG. Nakon ovog takta panel se transportira 
izvan radionice ili u predmontažnu halu. 
 
2.2.8. Mikro panel linija 
Automatizirana mikro panel linija preuzima ulogu male predmontaže tj. predmontaže 
podsklopova kao što je rebrenica, uzdužni nosač i sastavljeni T profil. Proizvodi mikro panel 
linije tehnološki su slični (prolaze iste radne operacije) proizvodima panel linije. Kao i kod 
panel linije karakteristika rada je taktna proizvodnja i organizacija rada prema serijskoj 
proizvodnji. 
Taktovi mikro panel linije: 
 Takt 1 – transport i postavljanje limova na radnu platformu 
Mosnom dizalicom limovi se transportiraju na radnu platformu, a zatim se ta 
platforma pomiče na sljedeći takt. 
 Takt 2 – transport, pozicioniranje, postavljanje i privarivanje ukrepa 
Paleta s ukrepama se postavlja pokraj radne platforme. Ukrepe manjih 
dimenzija se na radnu platformu postavljaju ručno, dok se ukrepe velikih 
dimenzija postavljaju mosnom dizalicom. Pritišću se na lim i ručno privaruju. 
 Takt 3 – zavarivanje ukrepa 
Dvije glave su na nosaču portalne izvedbe koji nosi uređaj za zavarivanje da bi 
se mogli zavarivati ukrepe istovremeno s obje strane. MAG postupak se koristi 
prilikom zavarivanja. 
 Takt 4 – dorada i transport podsklopova u palete 
Na zadnjem taktu se obavljaju završne radnje zavarivanja te kontrola i 
otpremanje gotovih podsklopova. Podsklopovi se slažu u palete i transportiraju 
na panel liniju ili u predmontažne hale. 
 
2.2.9. Međuskladišni prostor 
Međuskladišni prostor potreban je prije predmontaže. U tom prostoru se skladište: 
 Gotovi podsklopovi s mikro panel linije 
 Paneli s ukrepama 1.reda 
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2.2.10. Predmontažna hala 1 
Predmontaža sekcija se odvija u predmontažnoj hali 1. Radne operacije se obavljaju na 
predmontažnim platformama, a to su: 
 Transport materijala (limovi, profili, podsklopovi, paneli) 
 Priprema na predmontažnoj platformi 
 Pozicioniranje, postavljanje i privarivanje elemenata 
 Zavarivanje 
 Brušenje 
 Okretanje blokova 
 Zavarivanje s druge strane 
 Brušenje 
 Kontrola zavara, dimenzija i geometrije blokova 
 Finalizacija i isporuka      
Pomoću parternog transporta gotovi blokovi odvoze se izvan hale kroz vrata. 
 
2.2.11. Predmontažna hala 2 
Predmontaža i opremanje blokova se odvija u predmontažnoj hali 2. Radne operacije se 
obavljaju na predmontažnim platformama, a redom su to: 
 Transport materijala (limovi, profili, podsklopovi, paneli, sekcije) 
 Priprema na predmontažnoj platformi 
 Pozicioniranje, postavljanje i privarivanje elemenata 
 Zavarivanje 
 Brušenje 
 Okretanje bloka 
 Zavarivanje s druge strane 
 Brušenje 
 Kontrola zavara, dimenzija i geometrije bloka 
 Finalizacija i isporuka 
Završeni blokovi parternim transportom odvoze se kroz vrata izvan radionice. 
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2.2.12. Radionica površinske zaštite 
Važan dio tehnološkog procesa gradnje objekata morske tehnike je i površinska zaštita. 
Da bi se postigli uvjeti za nesmetan i kvalitetan rad površinske zaštite i sprječavanje 
onečišćenja okoline ona se odvija u zatvorenom prostoru hale. Takve hale su projektirane kao 
kombinirane radionice za zrnčenje i bojanje. 
U halu se dovode predmontirani blokovi i sekcije na paletama pomoću parternog 
transporta. Radnici odjeveni u zaštitna odjela izvode zrnčenje pomoću pištolja kojima rukuju. 
Nakon zrnčenja abraziv i nečistoće se skupljaju u kanalima na podu hale i pročišćavaju. 
Prašina s poda se čisti četkama, a ona u zraku ventilacijskim se sustavom odvodi izvan hale 
na pročišćavanje. Temperatura i vlažnost održavaju se pomoću klimatizacijskog sustava. 
Bojanje se obavlja špricanjem zaštitnog premaza pomoću pištolja. Priprema boje se radi u 
odvojenom prostoru. Brže sušenje premaza postiže se zagrijavanjem zraka unutar hale. Nakon 
sušenja slijedi transport blokova parternim transportom izvan hale. 
 
2.2.13. Predmontaža i opremanje modula 
Predmontaža i opremanje modula obavlja se u prostoru djelovanja velike portalne 
dizalice. Raspon i karakteristike dizalice određuju veličinu i masu modula. Parterni transport 
modula obavlja se transporterom za teške terete. 
Operacije koje se obavljaju na predmontaži i opremanju modula su: 
 Pozicioniranje i postavljanje modula 
 Prilagođavanje elemenata strukture modula 
 Rezanje viška materijala 
 Finalno pozicioniranje modula 
 Privarivanje prema redoslijedu 
 Opremanje 
 Zavarivanje svih strukturnih elemenata 
 Kontrola zavarenog spoja, dimenzija i geometrijskih karakteristika 
 Preostali radovi na opremanju 
 Finalizacija i primopredaja 
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Oprema predmontaže i opremanja modula: 
13.a) Velika portalna dizalica 
Portalna dizalica raspona staze 70 m, a visine dizanja 36 m. Oprema za prihvat su 
mehanički hvatači. 
 
2.2.14. Montaža i opremanje trupa 
Montaža i opremanje trupa se obavlja izvan područja djelovanja velike portalne dizalice. 
Aktivnosti koje čine predmontažu i opremanje trupa su: 
 Pozicioniranje i postavljanje trupa 
 Prilagođavanje elemenata strukture trupa 
 Rezanje viška materijala 
 Finalno pozicioniranje trupa 
 Privarivanje prema redoslijedu 
 Opremanje 
 Zavarivanje svih strukturnih elemenata 
 Kontrola zavarenog spoja, dimenzija i geometrijskih karakteristika 
 Preostali radovi na opremanju 
 Finalizacija i primopredaja 
Transport se obavlja teškim transporterom. Oprema montaže i opremanja trupa: 
14.a) Parterni transporter 
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3. SIMULACIJSKI MODEL PROIZVODNJE SAMOPODIZNE 
PLATFORME 
3.1. Uvod 
Temelj simulacijskog modeliranja je prethodno upoznavanje s projektnim rješenjem 
referentnog brodogradilišta, analiza projektne i radioničke tehničke i tehnološke 
dokumentacije samopodizne platforme te upoznavanje sa Siemensovim simulacijskim 
programskim paketom „ Tecnomatix Plant Simulation 11“. Tim programskim paketom izradit 
će se simulacijski model proizvodnog procesa samopodizne platforme. 
Naime, model samopodizne platforme osmišljava se prema tehnološkoj i tehničkoj analizi 
trupa zato jer je jedna od temeljnih stvari napraviti model trupa koji će vjerodostojno 
predstavljati konstrukciju trupa te samopodizne platforme. 
Model proizvodnje u kojem će ta platforma biti izgrađena bit će opisan po fazama 
proizvodnje sa svim bitnim karakteristikama i popisom korištenih objekata. 
 
3.2. Model samopodizne platforme 
Model trupa samopodizne platforme izrađuje se pomoću podataka iz tablica analize 
proizvodnog programa trupa iz Priloga I. Potrebno je raščlaniti model trupa platforme na 
modele manjih brodograđevnih elemenata kao što su moduli, blokovi, volumenske i plošne 
sekcije pa sve do nivoa baznih elemenata – limova i profila. Raščlana modela trupa je 
prikazana slikom 1. 
Slikom 24 u Prilogu I prikazana je podjela trupa samopodizne platforme na 2 modula. 
Svaki od tih modula se sastoji od 7 blokova (slika 23, Prilog I). Model trupa platforme ima 
jednaku podjelu. Blokovi se dijele prema svojoj konstrukciji na složene i jednostavne, a za 
potrebe modela se definira karakteristični model bloka. Takva 2 modela bloka se definiraju 
prema tehnološkoj podjeli trupa na volumenske, plošne sekcije, sekcije i ukrepljene panele. 
Ranije spomenuti blokovi se dijele prema svojoj konstrukciji na: 
 Blokove jednostavne konstrukcije koji se najvećim dijelom sastoje od plošnih 
sekcija i ukrepljenih panela. Zadano je da se karakteristični model ovakvog bloka 
sastoji od 2 modela plošnih sekcija i 2 modela sekcija. Model plošne sekcije se 
sastoji od 4 modela ukrepljenih panela. Model ukrepljenog panela je određen tako da 
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se sastoji od 3 lima, 10 profila i 3 podsklopa. Najveći dio podsklopova trupa 
platforme su sastavljeni T. 
 
 Blokove složene konstrukcije koji se nalaze oko rova nogu platforme. U tom dijelu 
strukture izdvajaju se ukrepljeni paneli, ali i segmenti gdje su limovi i profili 
različitih debljina i dimenzija te se moraju predmontirati pojedinačno element po 
element. Zadano je da se karakteristični model ovakvog bloka sastoji od 1 modela 
volumenske sekcije, 3 modela plošne sekcije i 50 limova i 90 profila. Model 
volumenske sekcije je određen tako da se sastoji od 8 ukrepljenih panela i 50 limova 
i 90 profila. Model plošne sekcije jednak je kao i model plošne sekcije blokova 
jednostavne konstrukcije. 
 
 
Slika 1.  Shema nastanka trupa samopodizne platforme 
 
Na kraju, model trupa samopodizne platforme se sastoji od 2 modela modula koji se 
sastoje od 14 blokova. Modeli blokova se sastoje od 3 modela volumenskih sekcija, 31 
modela plošnih sekcija i 22 modela sekcija. Isto tako, modeli sekcija se sastoje od 148 modela 
ukrepljenih panela i 44 modela panela s ukrepama 1.reda. 
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3.3. Model proizvodnje samopodizne platforme 
Model proizvodnje samopodizne platforme prikazan je slikom 2. Svaka pojedina faza 
modela proizvodnje bit će detaljno opisana sa svim karakterističnim detaljima bitnim za 
modeliranje. Za pojedine segmente proizvodnog procesa bit će potrebno napraviti proračun 
trajanja koji se radi prema dostupnim podacima iz brodogradilišta ili tehničkim podacima 
proizvođača opreme. 
 
3.3.1. Ulazno skladište i predobrada crne metalurgije 
U prvoj, početnoj fazi proizvodnje na ulaznom skladištu se definira ulaz baznih elemenata 
– limova i profila. Prije samog ulaznog skladišta smješteni su generatori limova i profila – 
„UlazLimova“ i „UlazProfila“. Pomoću objekata zadaju se elementi kao što su proizvodi, 
transportna sredstva i strojevi. Transport limova i profila unutar skladišta modelira se 
dizalicama koje nakon određenog vremena ležanja materijala na ulaznom skladištu uzimaju 
materijal. Lim napušta skladište nakon odležanih 50 minuta, dok profil napušta skladište 
nakon 20 odležanih minuta. Linija predobrade modelira se pomoću valjčaste staze. Potrebni 
tehnički podaci su uzeti iz literature [8] i [9]. 
Popis i karakteristike objekata: 
Lim 
Materijal  je modeliran i označen slovom L. Povezuje se na objekt generatora limova. 
Skladište limova s dizalicom 
Skladište se modelira s 15-ak hrpi limova koje su pravilno raspoređene po skladištu. 
Vrijeme „ležanja“ lima na skladištu je 50 minuta. Karakteristike dizalice su: raspon staza 
15 m, duljina staze 65 m, visina dizalice 10.5 m, prosječna visina dizanja 2 m, brzina 
dizanja/spuštanja limova 10 m/min, brzina hoda dizalice 60 m/min, brzina „mačke“ 
dizalice 10 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u X, Y i Z smjeru. 
Profil 
Materijal je modeliran i označen slovom T. Povezuje se na objekt generatora profila. 
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Slika 2.  Cjelokupni model proizvodnje 
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Linija predobrade crne metalurgije 
Linija predobrade se modelira valjčastom stazom duljine 70 m, širine 3.5 m, visine 0.9 m. 
Prema podacima iz literature brzina kretanja materijala duž linije predobrade je 2.1 
m/min. 
 
3.3.2. Skladište predobrađenog materijala 
Limovi i profili ulaze u brodograđevnu radionicu poprečnim lančanim tranporterom s 
linije predobrade. Unutar te radionice preuzima ih mosna magnetna dizalica koja limove slaže 
u skladište predobrađenih limova, a profili se transportiraju do skladišta predobrađenih profila 
(slika 3.). 
Popis i karakteristike objekata: 
Poprečni transporter 
Modelira se prijenosnom stanicom koja prihvaća jedan lim sa linije predobrade. Vrijeme 
prijenosa jednog lima iznosi 60 sekundi. 
Mosna magnetna dizalica 
Karakteristike dizalice su: raspon staza 14 m, duljina staze 44 m, visina dizalice 6 m, 
prosječna visina dizanja 3 m, brzina dizanja/spuštanja limova 10 m/min, brzina hoda 
dizalice 60 m/min, brzina „mačke“ dizalice 10 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u 
X, Y i Z smjeru. 
Skladište predobrađenih limova 
Modelira se pomoću „Buffer-a“ čija je maksimalna količina na međuskladištu 50 limova, 
a određena je tako zbog veličine međuskladišta, dozvoljenim opterećenjem tla i masom 
limova. 
Skladište predobrađenih profila 
Modelira se pomoću „Buffer-a“ čija je maksimalna količina na međuskladištu 100 
profila, a određena je tako zbog veličine međuskladišta, dozvoljenim opterećenjem tla i 
masom profila. 
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Slika 3.  Model skladišta predobrađenog materijala 
 
3.3.3. Radionica rezanja limova 
Radionica za rezanje limova opremljena je strojevima za plazma, paralelno i koordinatno 
rezanje te sa stolom za ručno rezanje. Model radionice rezanja limova je podijeljen na 2 tzv. 
„frame-a“. Prvi „frame“ (slika 4.) sadrži strojeve za plazma, paralelno i koordinatno rezanje, 
dok drugi „frame“ sadrži stol za ručno rezanje. Distribucija je definirana tako da se limovi 
koji nakon obrade idu na panel liniju režu na strojevima za paralelno i plazma rezanje. Limovi 
koji nakon obrade idu na mikro panel liniju režu se na stroju za koordinatno rezanje, a nakon 
obrade se transportiraju na stol za ručno rezanje. Manji dio obrađenih limova nakon obrade 
ide na međuskladište obrađenih limova. Prema tehnološkoj podjeli trupa platforme 80% 
limova nakon obrade ide na panel liniju i reže se na strojevima za plazma i paralelno rezanje. 
Ostalih 20% limova se reže na stroju za koordinatno rezanje. Potrebni tehnički podaci se 
nalaze u literaturi [8] i [2]. 
Popis i karakteristike objekata: 
Mosna magnetna dizalica (I) 
Karakteristike dizalice su: raspon staza 26 m, duljina staze 36 m, visina dizalice 10.5 m, 
prosječna visina dizanja 3 m, brzina dizanja/spuštanja limova 10 m/min, brzina hoda 
dizalice 60 m/min, brzina „mačke“ dizalice 10 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u 
X, Y i Z smjeru. 
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Stroj za paralelno rezanje 
Modelira se „SingleProc“ objektom. Modelu stroja potrebno je odrediti trajanje obrade 
lima koje se dobije omjerom procijenjene duljine rezanja i brzine rezanja. Dužina reza se 
procjenjuje prema dimenzijama lima, a iznosi 20 metara. Brzina toplinskog postupka 
rezanja limova iznosi 1 m/min, a vrijeme obrade 20 minuta. Pripremno vrijeme iznosi 10 
minuta, a u tom vremenu se kontroliraju filteri kisika i acetilena, sapnica za rezanje ili se 
puni prašak za označavanje. Ukupno vrijeme obrade lima je 30 minuta. 
Stroj za plazma rezanje 
Modelira se „SingleProc“ objektom. Modelu stroja potrebno je odrediti trajanje obrade 
lima koje se dobije omjerom procijenjene duljine rezanja i brzine rezanja. Procijenjena 
duljina rezanja iznosi 36 metara, a brzina rezanja plazma postupkom 3 m/min. Vrijeme 
obrade lima iznosi 12 minuta. Pripremno vrijeme iznosi 10 minuta, a u tom vremenu se 
kontrolira sapnica i elektroda koje se mijenjaju ovisno o materijalu i jakosti struje. 
Ukupno vrijeme obrade lima iznosi 22 minute. 
Stroj za koordinatno rezanje 
Modelira se „SingleProc“ objektom. Modelu stroja potrebno je odrediti trajanje obrade 
lima koje se dobije omjerom procijenjene duljine rezanja i brzine rezanja koja iznosi 0.7 
m/min. Procijenjena duljina rezanja iznosi 30 metara, a vrijeme obrade 44 minute. 
Pripremno vrijeme iznosi 10 minuta. Ukupno vrijeme obrade lima iznosi 54 minute. 
Mosna magnetna dizalica (II) 
Karakteristike dizalice su: raspon staza 26 m, duljina staze 26 m, visina dizalice 10.5 m, 
prosječna visina dizanja 3 m, brzina dizanja/spuštanja limova 10 m/min, brzina hoda 
dizalice 60 m/min, brzina „mačke“ dizalice 10 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u 
X, Y i Z smjeru. 
Stol za ručno rezanje 
Modelira se „SingleProc“ objektom. Vrijeme trajanja ručnog rezanja limova iznosi 15 
minuta. 
 
 
 
Hinko Zlopaša Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 19 
 
 
Slika 4.  Model dijela radionice za rezanje limova 
 
3.3.4. Linija rezanja profila 
Model linije rezanja profila (slika 5. i 6.) napravljen je prema podacima o automatiziranoj 
liniji rezanja profila iz literature [10]. 
Popis i karakteristike objekata: 
Ulazni lančani transporter 
Modelira se prijenosnom stanicom. Profili se slažu na ulazni lančani transporter s kojeg 
idu na ulaznu valjčastu stazu stanice za čišćenje. Na ulazni lančani transporter 
istovremeno može stati 7 profila. Vrijeme transporta profila iznosi 60 sekundi. 
Ulazna valjčasta staza do stanice za čišćenje ruba 
Modelira se valjčastom stazom duljine 12 metara i širine 0.8 metara. Brzina kretanja 
profila valjčastom stazom iznosi 10 m/min. 
Stanica za čišćenje rubova 
Modelira se „SingleProc“ objektom. Vrijeme obrade je omjer duljine profila i brzine 
čišćenja. Duljina profila je 10 metara, a brzina čišćenja je 5 m/min. Ukupno vrijeme 
čišćenja profila je 2 minute. 
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Izlazna valjčasta staza do stanice za čišćenje ruba 
Modelira se valjčastom stazom duljine 12 metara i širine 0.8 metara. Brzina kretanja 
profila valjčastom stazom iznosi  10 m/min. 
Poprečni transporter profila 
Modelira se prijenosnom stanicom koja obavlja transport s izlazne valjčaste staze stanice 
za čišćenje ruba do ulazne valjčaste staze robota za rezanje. Vrijeme transporta profila 
iznosi 2 minute. 
Ulazna valjčasta staza do robota za rezanje 
Modelira se valjčastom stazom duljine 16 metara i širine 0.8 metara. Brzina kretanja 
profila valjčastom stazom iznosi 10 m/min. 
Robot za rezanje 
Modelira se „SingleProc“ objektom. Vrijeme operacije rezanja uključuje rezanje tri reza 
po profilu i pozicioniranje profila. Ukupna duljina reza je 1 metar, a brzina toplinskog 
rezanja iznosi 0.5 m/min. Transport i pozicioniranje profila traje 8 minuta. Ukupno 
vrijeme obrade jednog profila iznosi 10 minuta. 
Izlazna valjčasta staza od robota za rezanje 
Modelira se valjčastom stazom duljine 16 metara i širine 0.8 metara. Brzina kretanja 
profila valjčastom stazom iznosi 10 m/min. 
Poprečni transporter 
Modelira se prijenosnom stanicom koja obavlja transport s izlazne valjčaste staze pod 
dohvat nosača za sortiranje. Vrijeme transporta profila iznosi 2 minute. 
Nosač za sortiranje 
Karakteristike nosača su: duljina tračnica 18 m, raspon staza 14 m, visina nosača 3 m, 
brzina nosača 60 m/min, brzina spuštanja/dizanja 10 m/min, visina dizanja 2 m. 
Skladište obrađenih profila 
Modelira se „Buffer-om“ u koji stane maksimalno 100 profila, a određeno je 
dimenzijama skladišta. 
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Slika 5.  Prvi dio modela dijela radionice za rezanje profila 
 
 
 
Slika 6.  Drugi dio modela dijela radionice za rezanje profila 
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3.3.5. Transport obrađenih profila 
Transport obrađenih profila unutar brodograđevne radionice (slika 7.) se odvija pomoću 
mosne dizalice, a obrađeni profili se transportiraju na: 
 Međuskladište za panel liniju 
 Međuskladište za mikropanel liniju 
 Međuskladište za predmontažnu halu 
Popis i karakteristike objekata: 
Mosna magnetna dizalica 
Karakteristike dizalice su: raspon staza 26 m, duljina staze 40 m, visina dizalice 10.5 m, 
prosječna visina dizanja 3 m, brzina dizanja/spuštanja limova 10 m/min, brzina hoda 
dizalice 60 m/min, brzina „mačke“ dizalice 10 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u 
X, Y i Z smjeru. 
Međuskladište obrađenih profila 
Modelira se „Buffer-om“ na koji se transportiraju profili za panel liniju. Maksimalna 
količina na međuskladištu je 200 profila, a određena je dimenzijama međuskladišta. 
Međuskladište obrađenih profila 
Modelira se „Buffer-om“ na koji se transportiraju profili za mikropanel liniju. 
Maksimalna količina na međuskladištu je 50 profila, a određena je dimenzijama 
međuskladišta. 
 
Slika 7.  Model transporta obrađenih profila 
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3.3.6. Panel linija 
Panel linija (slika 8.) se modelira „frame-ovima“ koji predstavljaju 6 taktova linije. 
Karakteristični za modeliranje su taktovi na kojima postoje aktivnosti sastavljanja kao što su 
prvi takt – zavarivanje limova, treći takt – postavljanje ukrepa 1.reda i peti takt postavljanje 
ukrepa 2.reda. Oni sadrže „Assembly“ objekt u kojem se obavlja spajanje više elemenata u 
novi proizvod. Za rad ovog objekta potrebno je definirati nove proizvode, a u slučaju panel 
linije to su: 
 
 Panel – montira se na prvom taktu i sastoji se od 3 lima 
 Panel s ukrepama 1.reda – montira se na trećem taktu kad se na panel postave 
profili 
 Ukrepljeni panel – montira se na petom taktu kada se na panel s ukrepama 
1.reda postave ukrepe 2.reda 
 
Nakon dolaska svih potrebnih elemenata, oni se spajaju i idu na slijedeći takt. Drugi, 
četvrti i šesti takt se modeliraju kao „frame-ovi“ na kojima se proizvod zadržava onoliko 
vremena koliko je potrebno proračunom trajanja pojedine faze svakog takta. 
Radi potrebe predmontažne hale 2 u kojoj se predmontiraju sekcije u modelu panel linije 
je definirano da se nakon četvrtog takta 50% panela s ukrepama 1.reda vodi izvan radionice te 
vraća u radionicu predmontažne hale 2, a 50 % panela odlazi na peti i šesti takt. 
Proračun trajanja taktova se radi za karakteristični ukrepljeni panel koji je definiran 
analizom trupa samopodizne platforme. Dužina karakterističnog ukrepljenog panela je 9.6 
metara i širine 7 metara. Sastoji se od 3 lima, 10 ukrepa 1.reda i 3 ukrepe 2.reda. Proračun 
trajanja taktova se prikazuje tablično. U prvom stupcu tablice je naziv radne operacije, u 
drugom su potrebni podaci za proračun, a u trećem vrijeme operacije [1]. Zbrojem vremena 
svih operacija dobije se trajanje takta. Podaci potrebni za proračun uzeti su iz literature [11]. 
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3.3.6.1. Proračun trajanja taktova 
 
Proračun trajanja takta I, [1] 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Postavljanje i 
pozicioniranje limova 
- Vrijeme postavljanja i pozicioniranja 
jednog lima: 5 min 
- Broj limova panela: 3 kom 
15 min 
Privarivanje limova 
- Ukupna duljina privarivanja: 1 m 
- Brzina privarivanja 0.4 m/min 
- Vrijeme pripreme: 2.5 min 
- Broj spojeva: 2 kom 
10 min 
Zavarivanje limova - Duljina zavarivanja jednog spoja: 9.6 m 
- Brzina zavarivanja: 0.4 m/min 
- Broj spojeva: 2 kom 
48 min 
Transport panela na 
drugi takt 
- Brzina transporta lančanim konvejerom: 
6 m/min 
- Duljina transporta: 7 m 
2 min 
  Trajanje prvog takta: 75 min 
 
  
Proračun trajanja takta II, [2] 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Ocrtavanje ruba 
panela 
- Opseg panela: 33.2 m 
- Brzina ocrtavanja: 5 m/min 
7 min 
Rezanje ruba panela 
- Opseg panela: 33.2 m 
- Brzina rezanja toplinskim postupkom: 1 
m/min 
35 min 
Zrnčenje i 
označavanje položaja 
ukrepa prvog i drugog 
reda 
- Duljina zrnčenja i označavanja: 117 m 
- Brzina zrnčenja i označavanja: 5 m/min 
24 min 
Transport panela na 
treći takt 
- Brzina transporta lančanim konvejerom: 
6 m/min 
- Duljina transporta: 7 m 
2 min 
  Trajanje drugog takta: 68 min 
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Proračun trajanja takta III, [1] 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Postavljanje i pozicioniranje 
ukrepa prvog reda 
- Vrijeme postavljanja i 
pozicioniranja jedne 
ukrepe prvog reda: 5 min 
- Ukupan broj ukrepa: 10 
kom 
50 min 
Privarivanje ukrepa prvog reda 
- Duljina privarivanja jedne 
ukrepe: 0.9 m 
- Brzina privarivanja: 0.4 
m/min 
- Ukupan broj ukrepa: 10 
kom 
22 min 
Transport panela na četvrti takt 
- Brzina transporta lančanim 
konvejerom: 6 m/min 
- Duljina transporta: 7 m 
2 min 
Trajanje trećeg takta: 74 min 
 
 
 
Proračun trajanja takta IV, [1] 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Zavarivanje ukrepa prvog reda 
- Duljina kutnog zavara 
jedne ukrepe: 9.6 m 
- Brzina zavarivanja: 1.5 
m/min 
- Bodatno vrijeme pripreme: 
1 min 
- Ukupan broj ukrepa: 10 
kom 
74 min 
Transport panela na peti takt 
- Brzina transporta lančanim 
konvejerom: 6 m/min 
- Duljina transporta: 7 m 
2 min 
Trajanje četvrtog takta: 76 min 
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Proračun trajanja takta V, [1] 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Postavljanje i pozicioniranje 
ukrepa drugog reda 
- Vrijeme postavljanja i 
pozicioniranja jedne 
ukrepe drugog reda: 15 
min 
- Broj ukrepa drugog reda: 3 
kom 
45 min 
Privarivanje ukrepa drugog reda 
- Duljina privara jedne 
ukrepe: 1 m 
- Brzina privarivanja: 0.4 
m/min 
- Dodatno vrijeme pripreme: 
5 min 
- Broj ukrepa drugog reda: 3 
kom 
24 min 
Transport panela na šesti takt 
- Brzina transporta lančanim 
konvejerom: 6 m/min 
- Duljina transporta: 7 m 
2 min 
Trajanje petog takta: 70 min 
 
 
Proračun trajanja takta VI, [1] 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Zavarivanje ukrepa drugog reda 
- Duljina zavara jedne 
ukrepe: 14 m 
- Brzina zavarivanja: 0.4 
m/min 
- Vrijeme pripreme: 15 min 
- Broj ukrepa: 3 kom 
- Istovremeno zavaruju 2 
zavarivača 
75 min 
 75 min 
 
Popis i karakteristike objekata: 
Panel 
Modelira se i označava oznakom P. Sastoji se od 3 lima. 
Takt I panel linije 
Modelira se „frame-om“ Takt 1 unutar kojeg je i objekt „Assembly“ u kojem se spajaju 3 
lima u jedan panel. Trajanje takta iznosi 75 minuta. 
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Takt II panel linije 
Modelira se „frame-om“ Takt2. Trajanje takta iznosi 68 minuta. 
Panel s ukrepama 1.reda 
Modelira se i označava oznakom P1. Sastoji se od panela i 10 ukrepa 1.reda. 
Takt III panel linije 
Modelira se „frame-om“ Takt3 unutar kojeg je i objekt „Assembly“ u kojem se spaja 
panel s 10 ukrepa 1.reda. Trajanje takta iznosi 75 minuta. 
Takt IV panel linije 
Modelira se „frame-om“ Takt4. Trajanje takta iznosi 75 minuta. 
Ukrepljeni panel 
Modelira se i označava oznakom R. Sastoji se od panela s ukrepama 1.reda i 3 podsklopa. 
Takt V panel linije 
Modelira se „frame-om“ Takt5. Trajanje takta iznosi 75 minuta. 
Takt VI panel linije 
Modelira se „frame-om“ Takt6. Trajanje takta iznosi 75 minuta. 
Međuskladište podsklopa 
Modelira se pomoću objekta „Buffer“ na koji se transportiraju podsklopovi potrebni za 
peti takt panel linije. Maksimalna količina na međuskladištu je 50 podsklopova, a taj broj 
je određen dimenzijama međuskladišta. 
 
Slika 8.  Model panel linije 
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3.3.7. Mikro panel linija 
Mikropanel linija (slika 9.) modelira se „frameovima“ koji predstavljaju 4 takta linije. 
Prije drugog takta modelira se objekt „Assembly“ u kojem se montiraju T profili. Unutar 
trećeg takta se limovi spajaju s T profilima. Na četvrtom taktu podsklopovi se zadržavaju 
koliko je predviđeno s proračunom. Nakon četvrtog takta podsklopovi se transportiraju na: 
 Peti takt panel linije 
 Međuskladište podsklopova predmontažne hale 
Za modeliranje mikropanel linije napravljen je proračun trajanja taktova. Zbrojem svih 
vremena se došlo do vremena trajanja pojedinog takta. Trajanje taktova je proračunato za 
predmontažu jedne rebrenice i dva sastavljena T profila. Takav izbor za proračun rezultat je 
tehnološke analize trupa platforme gdje je broj sastavljenih T profila u strukturi trupa veći od 
broja rebrenica ili uzdužnih nosača. 
Prema specifikaciji materijala za proračun je izabrana rebrenica duljine 7 m i širine 1.5 m 
koja je ukrijepljena s 10 traka. Duljina jedne takve trake je 1.2 m. Izabrani sastavljeni T profil 
sastoji se od 2 I profila duljine 7 m. Podaci potrebni za proračun su uzeti iz literature [11]. 
3.3.7.1. Proračun trajanja taktova 
Jedina radna operacija na prvom taktu je transport limova na drugi takt mikropanel linije. 
Prema tehnološkoj analizi trupa 20% limova ide na mikropanel liniju, a kako se proračun 
taktnog vremena provodi za jednu rebrenicu i 2 sastavljena T profila, znači da se transport na 
prvom taktu obavlja za jedan lim. Stoga se ne proračunava vrijeme trajanja prvog takta nego 
se lim postavlja na predmontažnu platformu i transportira kada je drugi takt slobodan. 
 
Proračun trajanja takta II, [1] 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Transport, pozicioniranje i 
postavljanje struka na pojas T 
profila 
- Transport pojasa T profila: 
3 min 
- Postavljanje i 
pozicioniranje struka T 
profila: 5 min 
- Broj T profila: 2 kom 
16 min 
Privarivanje sastavljenog T 
profila 
- Duljina privara: 1 m 
- Brzina privarivanja: 0.4 
m/min 
- Dodatno vrijeme: 2.5 min 
- Broj T profila: 2 kom 
10 min 
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Transport platforme na slijedeći 
takt 
 
2 min 
Trajanje drugog takta: 28 min 
 
Napomena: Istovremeno se odvija i privarivanje traka na rebrenicu tako da ne utječu na 
ukupno vrijeme. 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Transport, pozicioniranje i 
postavljanje trake na rebrenicu 
- Transport trake: 1 min 
- Broj traka: 10 kom 
10 min 
Privarivanje sastavljenog T 
profila 
- Vrijeme privarivanja jedne 
trake: 3 min 
- Broj traka: 10 kom 
- Istovremeno zavaruju 2 
zavarivača 
15 min 
Transport platforme na sljedeći 
takt 
 
2 min 
Trajanje drugog takta: 27 min 
 
Proračun trajanja takta III, [1] 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Zavarivanje podsklopova 
- Duljina zavarenog spoja 
rebrenice i sastavljenih T 
profila: 26 m 
- Brzina zavarivanja: 1.5 
m/min 
- Koeficijent dodatnog 
vremena 1.5 
26 min 
Transport platforme na treći takt  2 min 
Trajanje trećeg takta: 28 min 
 
Proračun trajanja takta IV, [1] 
 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Popravci zavarenog spoja 
podsklopova 
- Duljina zavara: 3 m 
- Brzina zavarivanja: 0.4 
m/min 
- Istovremeno se radi s 2 
zavarivača 
4 min 
Slaganje podsklopova u palete 
- Transport jednog 
podsklopa i slaganje u 
paletu: 5 min 
- Broj podsklopova: 1 kom 
5 min 
Transport radne platforme do 
prvog takta 
 
10 min 
Trajanje takta IV: 19 min 
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Slika 9.  Model mikropanel linije 
 
3.3.8. Međuskladišni prostor 
Popis i karakteristike objekata: 
Međuskladište podsklopova 
Modelira se pomoću objekta „Buffer“ na koji se transportiraju podsklopovi potrebni za 
predmontažu sekcija u predmontažnoj hali 2. Maksimalna količina na međuskladištu je 
50 podsklopova, a taj broj je određen dimenzijama međuskladišta. 
Međuskladište limova 
Modelira se pomoću objekta „Buffer“ na koji se transportiraju limovi potrebni za 
predmontažu u predmontažnoj hali 1. Maksimalna količina na međuskladištu je 100 
limova, a taj broj je određen dimenzijama međuskladišta. 
Međuskladište profila 
Modelira se pomoću objekta „Buffer“ na koji se transportiraju profili potrebni za 
predmontažu u predmontažnoj hali 1. Maksimalna količina na međuskladištu je 100 
profila, a taj broj je određen dimenzijama međuskladišta. 
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3.3.9. Predmontaža i opremanje sekcija i blokova 
Kod modela je potrebno definirati podatke za proračun trajanja procesa, dok su za model 
opremanja to vrste radova i proračun opremanja blokova, modula i trupa. 
 
Predmontaža blokova i sekcija 
Predmontaža sekcija i blokova se obavlja u predmontažnoj hali 1 i 2. U predmontažnoj 
hali 1 se obavlja predmontaža sekcija i blokova za 3 bloka složenije konstrukcije koja su 
navedena u Prilogu I. 
Predmontaža u predmontažnoj hali 1 je organizirana tako da se istovremeno počinje s 
predmontažom plošne i volumenske sekcije. Nakon toga sekcije idu u drugi dio predmontažne 
hale gdje se vrši predmontaža blokova oznake B1. 
U predmontažnoj hali 2 se vrši predmontaža sekcija i blokova za 11 blokova 
jednostavnije konstrukcije koji su navedeni u Prilogu I. 
Predmontaža u predmontažnoj hali 2 je organizirana tako da se istovremeno počinje s 
predmontažom sekcije i plošne sekcije. U sljedećoj fazi idu u drugi dio predmontažne hale 
gdje se vrši predmontaža blokova oznake B2. 
Za model predmontaže sekcija i blokova potreban je proračun trajanja koji će biti 
napravljen za karakteristični blok prema ranije provedenoj tehnološkoj analizi trupa. Zasebno 
se proračunava vrijeme predmontaže za blokove složenije konstrukcije, a zasebno za blokove 
jednostavnije konstrukcije. Svi potrebni podaci uzeti su iz literature [12]. 
Proračun trajanja predmontaže obuhvaća postupke i brzine zavarivanja, a pri proračunu je 
potrebno paziti na: 
 Postupak zavarivanja – kod zavarivanja limova debljine do 10 mm koriste se 
postupci ručnog elektrolučnog (REL) zavarivanja i zavarivanja u zaštiti plina 
(MAG). U tablici 1 se nalaze podaci za vrijeme zavarivanja po metru zavarenog 
spoja za oba postupka zavarivanja s obzirom na položaj i vrstu spoja [1]. 
Tablica 1.  Vrijeme zavarivanja s obzirom na vrstu spoja i postupak zavarivanja, [1] 
 V spoj Dvostruki kutni zavar Vršni zavar 
MAG 0.75 h/m 0.88 h/m 0.88 h/m 
REL 1.06 h/m 
Vertikalni položaj 
1.3 h/m 
Vertikalni položaj 
1.35 h/m 
Zavarivanje nad 
glavom 
1.58 h/m 
Zavarivanje nad 
glavom 
1.83 h/m 
Hinko Zlopaša Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 32 
 
 Debljinu materijala – materijal trupa platforme je čelik povišene čvrstoće. Ako je 
debljina materijala do 20 mm onda nije potrebno prije zavarivanja predgrijavati 
materijal. Za veće debljine materijala provodi se predgrijavanje na temperaturi od 150 
°C, a nakon postupka zavarivanja potrebno je provesti odžarivanje konstrukcije [6]. 
Brzina predgrijavanja iznosi 75 °C/h, a brzina odžarivanja 50 °C/h. Prema ovim 
podacima kod proračuna trajanja predmontaže plošnih sekcija i blokova koji sadrže 
limove deblje od 20 mm dodaje se vrijeme od 2 sata za predgrijavanje i 3 sata za 
odžarivanje zavarenih spojeva. Zavarivanje ovakvih limova se obavlja ručnim 
elektrolučnim (REL) postupkom. Proračun vremena zavarivanja je prikazan tablicom 
2, a provodi se prema literaturi [13]. 
Proračun se radi za debljinu materijala od 20 mm što je prosječna debljina debljih limova 
prema analizi trupa platforme. Spojevi limova se pripremaju u obliku X, koristi se REL 
postupak zavarivanja s elektrodom za zavarivanje EVB 50 ϕ5 mm [1]. 
Tablica 2.  Vrijeme zavarivanja limova debljih od 20 mm, [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Brzina operacije 
Zavarivanje limova 
- Količina deponiranog 
materijala: 1.28 kg/m 
- Masa rastaljenog 
materijala: 60 g 
- Vrijeme izgaranja 
elektrode: 100 s 
- Vrijeme promjene 
elektrode: 15 min 
- Čišćenje troske: 25 min 
1.27 h/m 
 
Uranjeno opremanje blokova 
Radi skraćivanja proizvodnog ciklusa uranjeno opremanje u fazi predmontaže trupa 
platforme je od velike važnosti. Vremena predmontaže i opremanja strukture će se preklapati. 
Bravarski i cjevarski radovi su također u to uključeni. 
Postavljanje ljestava komunikacije, provlaka, montiranje kabelskih staza, nogostupa i 
rukohvata su uključeni pod nazivom bravarskih radova. Potrebna vremena za montažu, 
zavarivanje i brušenje ljestava komunikacije te rukohvata, nogostupa i kabelskih staza su 
prikazana u tablici 3. 
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Tablica 3.  Trajanje bravarskih aktivnosti s obzirom na poziciju, [1] 
 Montaža [h/m] Zavarivanje [h/m] Brušenje [h/m] 
Ukupno vrijeme 
[h/m] 
Ljestve 2 0.66 0.16 2.85 
Rukohvati, 
nogostupi i 
kabelske staze 
0.5 0.33 0.15 1.00 
Aktivnosti poput montaže cjevovoda goriva, slatke vode, morske vode, rashladne vode, 
balasta, kaljuže i isplake nalazimo u cjevarskim radovima, ovisno o prostoru. 
Trup  samopodizne platforme je opremljen cijevima različitih promjera, a u proračunu 
vremena opremanja uzima se prosječna vrijednost montaže segmenta cijevi promjera od 100 
mm. Prema podacima iz literature [14] napravljena je tablica 4 u kojoj se nalaze vrijednosti 
montaže segmenta cijevi duljine 4 metra i promjera 100 milimetara opremljene prirubnicama. 
Tablica 4.  Trajanje montaže kod cjevarskih radova 
Aktivnost Montaža cijevi 
Montaža 
vijaka i brtvi 
Montaža 
ventila 
Montaža 
držača 
Ukupno 
vrijeme 
Vrijeme 
[h/komad] 
2.5 0.5 1.5 0.5 5.0 
Model opremanja blokova ove samopodizne platforme uključuje proračun vremena koji 
se radi prema ukupnoj duljini cjevovoda. Duljine cjevovoda su procijenjene po shemama 
cjevovoda samopodizne platforme [7]. Vrijednosti su dane u tablici 5. Proračun opremanja 
bloka, modula i trupa nalaze se u tablici 6, a radi se tako da se ukupna duljina cjevovoda 
podijeli na broj blokova, modula i trupa. Izračunata prosječna duljina cjevovoda koju treba 
montirati u jedan blok se dijeli na broj brigada koje istovremeno opremaju prostor te na broj 
segmenata cijevi koje jedna brigada mora montirati. Proračunato vrijeme opremanja će se 
dodati vremenu potrebnom za predmontažu strukture. Pretpostavka je da se opremanje 
obavlja nakon kompletiranja bloka, pa se proračunato vrijeme opremanja zbraja s vremenom 
predmontaže strukture [1]. 
Tablica 5.  Duljine cjevovoda samopodizne platforme, [1] 
Naziv Duljina cjevovoda [m] 
Cjevovod morske vode 500 
Cjevovod slatke vode 400 
Cjevovod goriva 400 
Cjevovod kaljuže i balasta 300 
Cjevovod industrijske vode 150 
Cjevovod komprimiranog zraka 200 
Cjevovod isplake 150 
Cjevovod mazivog ulja 100 
Ukupno: 2200 
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Tablica 6.  Proračun opremanja bloka, modula i trupa [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Opremanje bloka, modula i 
trupa 
- Ukupna duljina cjevovoda: 
2200 m 
- Broj blokova, modula i 
trupa: 17 
- Broj brigada koje 
istovremeno opremaju 
prostor: 3 
- Broj segmenata cijevi koje 
montira jedna brigada: 44 
m / 4 = 11 
- Vrijeme montaže jednog 
segmenta cijevi: 5 h 
55 h 
 
3.3.9.1. Proračun vremena predmontaže i opremanja blokova A3L, A3D i B3 
Proračun vremena predmontaže se radi za karakterističan blok definiran u Prilogu I. 
Karakteristični blok se sastoji od jedne volumenske i 3 plošne sekcije koje se izrađuju u 
predmontažnoj hali 1. Proračun trajanja predmontaže se radi prema duljini zavarenog spoja, a 
dijeli se u dvije faze: 
1. Proračun trajanja predmontaže plošnih i volumenskih sekcija 
2. Proračun vremena kompletiranja bloka 
Podaci o duljini zavarenog spoja nalaze se u tablici 7, a podaci o brzinama zavarivanja u 
tablicama 1 i 2. 
Tablica 7.  Plošne i volumenske sekcije blokova A3L, A3D i B3, [1] 
Blok 
Broj plošnih 
sekcija 
Duljina 
zavarenog 
spoja plošnih 
sekcija [m] 
Broj 
volumenskih 
sekcija 
Duljina 
zavarenog 
spoja 
volumenskih 
sekcija [m] 
Duljina 
zavarenog 
spoja bloka 
[m] 
A3L 4 385 (110)* 1 340 (250)* 350 
A3D 4 385 (110)* 1 340 (250)* 350 
B3 2 590 1 350 (250)* 350 
Ukupno: 10 1360 (220)* 3 1030 (750)* 1050 
*Napomena: Duljina zavarenog spoja limova debljih od 20 mm 
 
Potrebno je odrediti duljinu zavarenog spoja plošnih i volumenskih sekcija u prvoj fazi 
proračuna. Podaci iz tablice 7 govore da je duljina zavarenog spoja plošnih i volumenskih 
sekcija zbroj trećeg i petog stupca, a iznosi 2390 m. Od te vrijednosti 1000 metara otpada na 
zavarivanje limova debljine veće od 20 mm [1]. Duljina zavarenog spoja iznosi 800 m i to je 
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za jedan blok je trećina ukupne duljine. Određeno je da se svaki blok sastoji od 4 sekcije koje 
se izrađuju istovremeno tako da duljina zavarenog spoja za jednu sekciju iznosi 200 metara. 
Od ove vrijednosti 80 metara otpada na REL zavarivanje debelih limova, a 120 metara na 
automatsko zavarivanje MAG postupkom tanjih limova [1]. Potrebno je još definirati da se 
predmontaža istovremeno izvodi sa 6 zavarivača [1]. Proračun vremena predmontaže 
volumenskih i plošnih sekcija je prikazan u tablici 8. 
Tablica 8.  Proračun vremena predmontaže jedne sekcije, [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Proračun vremena zavarivanja 
tankih limova jedne sekcije 
- Duljina zavarenog spoja: 
120 m 
- Brzina zavarivanja: 0.75 
h/m 
- Broj zavarivača: 6 
15 h 
Proračun vremena zavarivanja 
debelih limova 
- Duljina zavarenog spoja: 
80 m 
- Brzina zavarivanja: 1.27 
h/m 
- broj zavarivača: 6 
17 h 
Predgrijavanje i odžarivanje 
zavarenog spoja 
 
20 h 
Ukupno vrijeme predmontaže jedne sekcije: 52 h 
 
Druga faza proračuna je okrupnjavanje bloka. Proračun vremena izrade bloka prikazan je 
u tablici 9, a radi se na osnovu duljine zavarenog spoja. Podatak o duljini zavarenog spoja se 
nalazi u tablici 7, a podatak o brzini zavarivanja u tablici za zavarivanje kutnog zavara REL 
postupkom te se istovremeno radi sa 6 zavarivača [1]. Nakon zavarivanja strukture slijedi 
opremanje bloka, a ono se nalazi u tablici 6. 
Tablica 9.  Proračun vremena predmontaže bloka, [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Zavarivanje bloka 
- Duljina zavarenog spoja: 
350 m 
- Brzina zavarivanja: 1.3 
h/m 
- Broj zavarivača: 6 
76 h 
Opremanje bloka  55 h 
Ukupno vrijeme predmontaže bloka: 131 h 
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3.3.9.2. Proračun vremena predmontaže i opremanja blokova A1, A2L, A2D, A4L, A4D, 
B1, B2L, B2D, B4L, B4D i B5 
Proračun vremena predmontaže radi se za karakterističan blok definiran u Prilogu I. 
Karakteristični blok sastoji se od 2 plošne sekcije i 2 sekcije koje se izrađuju u predmontažnoj 
hali 2. Proračun trajanja predmontaže se radi prema duljini zavarenog spoja, a dijeli se u dvije 
faze: 
1. Proračun trajanja predmontaže plošnih sekcija i sekcija 
2. Proračun vremena okrupnjavanja bloka 
Podaci o duljini zavarenog spoja nalaze se u tablici 10. 
Tablica 10.  Plošne i volumenske sekcije blokova, [1] 
Blok Broj plošnih 
sekcija 
Duljina 
zavarenog 
spoja plošnih 
sekcija [m] 
Broj 
volumenskih 
sekcija 
Duljina 
zavarenog 
spoja 
volumenskih 
sekcija [m] 
Duljina 
zavarenog 
spoja bloka 
[m] 
A1 7 132 2 315 500 
A2L 4 26 1 90 240 
A2D 4 26 1 90 240 
A4L 3 25 - - 220 
A4D 3 25 - - 220 
B1 7 148 1 215 260 
B2L 5 134 1 130 160 
B2D 5 134 1 130 160 
B4L 2 30 - - 155 
B4D 2 30 - - 155 
B5 3 30 - - 195 
Ukupno: 45 740 7 970 2505 
 
Iz tablice 10 uzima se vrijednost ukupne duljine zavarenog spoja svih plošnih sekcija koja 
iznosi 740 metara. Uzima se da je duljina zavarenog spoja plošnih sekcija koje se 
predmontiraju 500 metara, a duljina zavarenog spoja sekcija koje se predmontiraju je 240 
metara. Proračun trajanja predmontaže plošnih sekcija prikazan je tablicama 11 i 12. Proračun 
sekcija uključuje i vrijeme montaže podsklopova. 
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Tablica 11.  Proračun vremena predmontaže plošne sekcije, [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Predmontaža plošnih sekcija 
- Duljina zavarenog spoja 
plošnih sekcija u sjevernoj 
hali: 500 m 
- Broj plošnih sekcija: 22 
- Brzina zavarivanja: 0.75 
h/m 
15 h 
 
Tablica 12.  Proračun vremena predmontaže sekcije, [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Predmontaža sekcija 
- Duljina zavarenog spoja 
sekcija: 240 m 
- Broj sekcija: 22 
- Brzina zavarivanja: 0.75 
h/m 
8 h 
Montaža podsklopova 
- Duljina zavarenog spoja 
podsklopa: 14 m 
- Brzina zavarivanja: 0.75 
h/m 
- Broj podsklopova: 2 
- Broj zavarivača: 4 
5 h 
Ukupno trajanje predmontaže sekcije: 13 h 
 
Druga faza predmontaže je predmontaža i okrupnjavanje bloka. Proračun trajanja 
predmontaže je prikazan u tablici 13, a radi se preko duljine zavarenog spoja. Podaci se 
uzimaju iz tablice 10, s tim što se zbrajaju duljine zavarenog spoja za blokove. Ukupna 
duljina zavarenog spoja svih blokova iznosi 3475 metara, a prosječna duljina za jedan blok 
iznosi 316 metara. Zavarivanje se izvodi REL postupkom, spojevi su kutni, a istovremeno se 
radi sa 6 zavarivača [1]. Nakon zavarivanja strukture slijedi opremanje bloka, vrijeme 
opremanja bloka se nalazi u tablici 6 proračuna opremanja. 
Tablica 13.  Proračun vremena predmontaže sekcije, [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Zavarivanje bloka 
- Duljina zavarenog spoja: 
316 m 
- Brzina zavarivanja 1.27 
h/m 
- Broj zavarivača: 6 
67 h 
Opremanje bloka  55 h 
Ukupno vrijeme predmontaže bloka: 122 h 
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Popis i karakteristike objekata: 
Plošna sekcija 
Modelira se i označava oznakom PS. Nastaje sastavljanjem 4 ukrepljena panela. 
Predmontaža plošnih sekcija se istovremeno odvija u predmontažnoj hali 1 i 2. Trajanje 
predmontaže traje 15 sati. 
Sekcija 
Modelira se i označava oznakom S. Nastaje sastavljanjem 2 panela s ukrepama 1.reda i 2 
podsklopa. Predmontaža sekcija se odvija u predmontažnoj hali 2. Trajanje predmontaže 
traje 13 sati. 
Volumenska sekcija 
Modelira se i označava oznakom VS. Nastaje sastavljanjem 8 ukrepljenih panela i 50 
limova i 90 profila. Predmontaža volumenskih sekcija se odvija u predmontažnoj hali 1. 
Trajanje predmontaže traje 15 sati. 
Blok jednostavnije konstrukcije 
Modelira se i označava oznakom B2. Nastaje sastavljanjem 2 plošne sekcije i 2 sekcije. 
Predmontaža bloka jednostavnije konstrukcije se odvija u predmontažnoj hali 2. Trajanje 
predmontaže traje 122 sata. 
Blok složenije konstrukcije 
Modelira se i označava oznakom B1. Nastaje sastavljanjem 1 volumenske sekcije, 3 
plošne sekcije i 90 profila i 50 limova. Predmontaža bloka složenije konsrukcije se odvija 
u predmontažnoj hali 1. Trajanje predmontaže traje 131 sat. 
Međuskladište gotovih blokova 
Međuskladište na koje se slažu gotovi blokovi prije površinske zaštite. Modelira se 
„Buffer-om“ u koji stane maksimalno 5 blokova, a određeno je dimenzijama skladišta. 
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Slika 10.  Model predmontaže i opremanja bloka složenije konstrukcije 
 
 
Slika 11.  Model predmontaže i opremanja bloka jednostavnije konstrukcije 
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3.3.10. Radionica površinske zaštite 
Hala za antikorozivnu zaštitu (slika 12.) je modelirana s 4 objekta u kojima se vrši 
priprema površine bloka, zrnčenje bloka, dorada i finalizacija bloka te bojanje i sušenje bloka. 
Prijevoz blokova u radionicu i izvan nje obavlja se parternim transporterom. Ovakav model 
zahtijeva proračun trajanja zrnčenja i bojanja koji je prikazan tablicom 16. Potrebni podaci za 
proračun se uzimaju iz literature [15], a nalaze se u tablicama 14 i 15. U tablici 14 su podaci o 
trajanju pojedine operacije, a odnose se za radnu brigadu od 4 radnika za aktivnost zrnčenja i 
konzerviranja [1]. U tablici 15 su podaci o procijenjenoj površini blokova trupa samopodizne 
platforme te se proračun se provodi za srednju vrijednost površine blokova [1]. 
Tablica 14.  Vrijednosti trajanja operacija pri površinskoj zaštiti, [1] 
Operacija 
Priprema površine 
za zrnčenje bloka 
Zrnčenje bloka 
Dorada i predaja 
bloka 
Nanošenje boje, 
sušenje, popravci 
i predaja bloka 
Vrijeme [h/m
2
] 0.010 0.015 0.010 0.04 
 
Tablica 15.  Površina blokova trupa platforme, [1] 
Blok Procijenjena površina bloka [m2] 
A1 3100 
A2L 1200 
A2D 1200 
A3L 2000 
A3D 2000 
A4L 1200 
A4D 1200 
B1 2200 
B2L 1700 
B2D 1700 
B3 1200 
B4L 800 
B4D 800 
B5 700 
Ukupno: 21000 
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Tablica 16.  Proračun vremena površinske zaštite bloka, [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Priprema površine bloka 
- Srednja vrijednost površine 
blokova trupa platforme: 
1500 m
2
 
- Vrijeme pripreme površine 
bloka: 0.01 h/m
2
 
15 h 
Zrnčenje bloka 
- Srednja vrijednost površine 
blokova trupa platforme: 
1500 m
2
 
- Vrijeme zrnčenja bloka: 
0.015 h/m
2
 
22.5 h 
Dorada i finalizacija bloka 
- Srednja vrijednost površine 
blokova trupa platforme: 
1500 m
2
 
- Vrijeme dorade i 
finalizacije bloka: 0.01 
h/m
2
 
15 h 
Bojanje, dorada i sušenje bloka 
- Srednja vrijednost površine 
blokova trupa platforme: 
1500 m
2
 
- Vrijeme bojanja, dorade i 
sušenja bloka: 0.04 h/m2 
60 h 
Ukupno vrijeme površinske zaštite bloka: 112.5 h 
 
Popis i karakteristike objekata: 
AKZ hala 1 
Modelira se pomoću „frame-a“ unutar kojeg su sve proračunom utvrđene operacije. 
Trajanje površinske zaštite jednog bloka iznosi 112.5 sati. 
AKZ hala 2 
Modelira se pomoću „frame-a“ unutar kojeg su sve proračunom utvrđene operacije. 
Trajanje površinske zaštite jednog bloka iznosi 112.5 sati. 
AKZ hala 3 
Modelira se pomoću „frame-a“ unutar kojeg su sve proračunom utvrđene operacije. 
Trajanje površinske zaštite jednog bloka iznosi 112.5 sati. 
Parterni transporter 
Obavlja prijevoz blokova u radionicu površinske zaštite. Modelira se pomoću objekta 
„transportera“. Zadana brzina mu je 10 m/min. 
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Međuskladište blokova 
Modelira se pomoću objekta „Buffer“ te mu je maksimalna količina 5 blokova, a 
određena je dimenzijama skladišta. 
 
Slika 12.  Model radionice za površinsku zaštitu 
 
3.3.11. Predmontaža i opremanje modula 
Model modula se sastoji od 7 blokova koji se modul ugrađuju prema omjeru 21% blokova 
složenije strukture naspram 79% blokova jednostavnije strukture koji se ugrađuju u svaki 
modul. Nakon predmontaže i opremanja završeni modul parternim se transporterom odvodi 
na mjesto sastavljanja trupa. 
Proračun trajanja predmontaže i opremanja je prikazan tablicom 19, a napravljen je prema 
duljini zavarenog spoja blokova. Podaci o duljini zavarenog spoja uzeti su iz literature [12], a 
prikazani su u tablicama 17 i 18. 
Tablica 17.  Duljina zavarenog spoja blokova modula A, [1] 
Modul A 
Pozicija zavarenog 
spoja 
Spoj bloka A1 s 
blokovima A2L/A2D 
Spoj blokova 
A2L/A2D s blokovima 
A3L/A3D 
Spoj blokova 
A2L/A2D i A3L/A3D s 
blokovima A4L/A4D 
Duljina vodoravnog 
spoja [m] 
75.2 53.2 53.5 
Duljina vertikalnog 
spoja [m] 
58.3 56.7 59.1 
Duljina spoja „nad 
glavom“ [m] 
49.3 38.4 36.2 
Ukupna duljina 
zavarenog spoja [m] 
182.8 148.3 148.8 
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Tablica 18.  Duljina zavarenog spoja blokova modula B, [1] 
Modul B 
Pozicija zavarenog 
spoja 
Spoj bloka B1 s 
blokovima 
B2L/B2D 
Spoj blokova B1 
s blokom B3 
Spoj blokova B1, B3 i 
B2L/B2D s blokovima 
B4L/B4D 
Spoj blokova B3 i 
B4L/B4D s blokom 
B5 
Duljina 
vodoravnog spoja 
[m] 
75.2 53.2 53.5 20.2 
Duljina vertikalnog 
spoja [m] 
58.3 56.7 59.1 39.3 
Duljina spoja „nad 
glavom“ [m] 
49.3 38.4 36.2 15.9 
Ukupna duljina 
zavarenog spoja 
[m] 
182.8 148.3 148.8 75.4 
Koristeći podatke iz tablica 17 i 18 ukupna duljina zavarenog spoja između svih blokova 
iznosi 887 metara. Prosječna duljina zavarenog spoja dvaju blokova je omjer ukupne duljine i 
broja spojeva, a iznosi 75 metara [1]. Proračun sastavljanja napravljen je za spajanje dvaju 
blokova, jer blokovi dolaze na predmontažu pojedinačno prema redoslijedu predmontaže u 
predmontažnoj hali i završetku površinske zaštite. 
Analizom vrijednosti iz tablica 17 i 18 od prosječne duljine od 75 metara na horizontalni i 
vertikalni zavareni spoj otpada 60 metara, a na zavareni spoj „nad glavom“ 15 metara [1]. U 
proračunu se uzimaju podaci o postupcima i brzinama zavarivanja iz tablice 1. 
Proračun opremanja je napravljen u tablici 6, a obuhvaća montiranje segmenata cijevi i 
spajanje većih montiranih segmenata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinko Zlopaša Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 44 
 
Tablica 19.  Proračun predmontaže i opremanja modula, [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Pozicioniranje blokova 
- Duljina rezanja: 20 m 
- Brzina rezanja toplinskim 
postupkom: 0.7 m/min 
- Brušenje spojeva 
1 h 
Privarivanje 
- Duljina privarivanja: 15 m 
- Brzina privarivanja: 0.1 
m/min 
- Broj zavarivača: 4 
- Koeficijent dodatnog 
vremena: 1.5 
1 h 
Zavarivanje 
- Duljina vodoravnog 
zavara: 30 m 
- Brzina vodoravnog 
zavarivanja: 0.75 h/m 
- Duljina vertikalnog zavara: 
30 m 
- Brzina vertikalnog 
zavarivanja: 1.3 h/m 
- Duljina zavarivanja nad 
glavom: 15 m 
- Brzina zavarivanja „nad 
glavom“: 1.58 h/m 
- Broj zavarivača: 6 
14 h 
Opremanje  55 h 
Ukupno vrijeme predmontaže i opremanja modula: 71 h 
 
Popis i karakteristike objekata: 
Modul 
Modelira se i označava oznakom M. Nastaje sastavljanjem 7 blokova. Trajanje 
predmontaže traje 71 sat. 
Velika portalna dizalica 
Obavlja transport površinski zaštićenih blokova na mjesto predmontaže u modul. 
Karakteristike dizalice su: raspon staza 70 m, duljina staze 150 m, visina dizalice 36 m, 
brzina dizanja/spuštanja limova 5 m/min, brzina hoda dizalice 25 m/min, brzina „mačke“ 
dizalice 10 m/min. Gibanje dizalice je istovremeno u X, Y i Z smjeru. 
Parterni transporter 
Modelira se pomoću „Transportera“ i staze po kojoj gotovi modul ide na poziciju 
montaže trupa. Brzina transporta 5 m/min. 
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3.3.12. Montaža i opremanje trupa 
Model trupa sastoji se od 2 modula. Proračun trajanja montaže i opremanja je prikazan 
tablicom 21, a napravljen je prema duljini zavarenog spoja modula. Podaci o duljini 
zavarenog spoja nalaze se u tablici 20, a uzeti iz literature [12]. Proračun opremanja trupa 
napravljen je u tablici 21, a obuhvaća montiranje segmenata cijevi i spajanje već montiranih 
segmenata. 
Tablica 20.  Duljina zavarenog spoja pri montaži trupa, [1] 
Pozicija zavarenog spoja Spoj modula A i modula B 
Duljina vodoravnog spoja [m] 88.7 
Duljina vertikalnog spoja [m] 43.5 
Duljina spoja „nad glavom“ [m] 44.3 
Ukupna duljina zavarenog spoja [m] 176.5 
 
Tablica 21.  Proračun montaže i opremanja trupa, [1] 
Naziv operacije Potrebni podaci za proračun Trajanje operacije 
Pozicioniranje modula 
- Duljina rezanja: 40 m 
- Brzina rezanja toplinskim 
postupkom: 0.7 m/min 
- Brušenje spojeva 
1 h 
Privarivanje trupa 
- Duljina privarivanja: 40 m 
- Brzina privarivanja: 0.1 
m/min 
- Koeficijent dodatnog 
vremena: 1.5 
- Broj zavarivača: 6 
2 h 
Zavarivanje trupa 
- Duljina horizontalnog 
zavara: 88.7 m 
- Brzina horizontalnog 
zavarivanja: 0.75 h/m 
- Duljina vertikalnog 
zavarivanja: 43.5 m 
- Brzina vertikalnog 
zavarivanja: 1.3 h/m 
- Duljina zavarivanja „nad 
glavom“: 44.3 m 
- Brzina zavarivanja „nad 
glavom“: 1.58 h/m 
- Broj zavarivača: 8 
24 h 
Opremanje trupa  55 h 
Ukupno vrijeme montaže trupa: 82 h 
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Popis i karakteristike objekata: 
Trup 
Modelira se i označava simbolom platforme. Nastaje spajanjem 2 modula. Trajanje 
predmontaže je 82 sata. 
 
 
Slika 13.  Model montaže i opremanja trupa 
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4. ANALIZA SIMULACIJSKIH MODELA 
4.1. Uvod 
Analiza modela (eksperimentiranje s različitim modelima) u zadanim uvjetima je 
najvažniji je korak simulacijskog modeliranja. Ulazni parametri se određuju za svaki pojedini 
eksperiment te se prate prikladni izlazni pokazatelji. To podrazumijeva efektivni rad svakog 
pojedinog stroja, uređaja i transportnih sredstava. Isto tako, podrazumijeva i praćenje 
pojedinih faza proizvodnje. 
Kroz provedeno eksperimentiranje s različitim modelima pratit će se rad: 
 Stroj za koordinatno rezanje – naziv objekta: „KoordinatnoRez“ 
 Stroj za paralelno rezanje – naziv objekta: „ParalelnoRez“ 
 Stroj za plazma rezanje – naziv objekta: „PlazmaRez“ 
 Stroj za rezanje profila – naziv objekta: „RobotZaRezanje“ 
 Zavarivanje podsklopa na mikropanel liniji – naziv objekta: 
„Zavar_Podsklopa“ 
 Zavarivanje ukrepa 1.reda na panel liniji – naziv objekta: „Zavar_1reda“ 
 Zavarivanje ukrepa 2.reda na panel liniji – naziv objekta: „Zavar_ukre2reda“ 
 Opremanje bloka složenije konstrukcije – naziv objekta: „OpremanjeBloka2“ 
 Opremanje bloka jednostavnije konstrukcije – naziv objekta: 
„OpremanjeBloka“ 
 Pozicioniranje blokova pri nastanku modula – naziv objekta: „PozicioBlokova“ 
Zadane količine i distribucija potrebnog materijala određeni su prema konstrukciji trupa 
koja je analizirana u drugom poglavlju. 
Potreban materijal s ulaznog skladišta i linije predobrade crne metalurgije dolazi u 
skladište predobrađenog materijala gdje se slaže na međuskladišta. Model je definiran na 
način da se 80% limova reže na strojevima za paralelno i plazma rezanje te se zatim 
transportira na panel liniju.  Ostalih 20% limova se obrađuje na stroju za koordinatno rezanje i 
stolu za ručno rezanje. Od te količine limova 70% se transportira na mikro panel liniju u 
svrhu izrade podsklopova, dok se ostalih 30% slaže na međuskladište podsklopova za kasnije 
potrebe predmontaže. Profili se obrađuju na liniji rezanja profila, a nakon rezanja 60% profila 
odlazi za potrebe panel linije, 30% profila za potrebe mikro panel linije, dok se 10% 
transportira na međuskladište profila za kasnije potrebe predmontaže. Nadalje, 80% 
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podsklopova izrađenih na mikro panel liniji se transportira na 5.takt panel linije, dok se 
ostatak od 20% podsklopova izašlih s mikro panel linije transportira na međuskladište za 
kasnije potrebe predmontaže. Paneli s ukrepama 1. i 2.reda koji su izrađeni na panel liniji 
zajedno s limovima, profilima i podsklopovima s međuskladišta ulaze u predmontažne hale 1 
i 2, ovisno o potrebama. Tamo se koriste za izradu blokova, volumenskih i plošnih sekcija. 
Dobiveni rezultati nastali su korištenjem programskog paketa „Tecnomatix Plant 
Simulation 11“ te se prikazuju grafički i tablično. 
Vrijeme promatranja se u programskom paketu „Tecnomatix Plant Simulation 11“ 
prikazuje u danima, satima i sekundama. Isto tako, vrijeme trajanja svakog promatranja se 
može prikazati preko broja radnih dana ili efektivnim radnim satima cijelog brodogradilišta. 
Da bi se dobio broj radnih dana potrebno je ukupno trajanje eksperimenta podijeliti s brojem 
dnevnih radnih smjena, te s brojem radnih sati u toj jednoj radnoj smjeni. Tablicom 22 
prikazan je potreban broj radnika u jednoj radnoj smjeni na gradilištu koji će kroz kasnije 
analize biti podložan promjeni. 
Tablica 22.  Broj radnika na brodogradilištu u jednoj smjeni, [1] 
Faza promatrane proizvodnje Ukupan broj radnika po fazi 
Ulazno skladište i linija predobrade 10 
Radionica rezanja limova i profila 15 
Panel linija i mikro panel linija 25 
Predmontaža i opremanje blokova i sekcija 100 
Površinska zaštita 20 
Izrada i opremanje trupa i modula 150 
Ukupan broj radnika: 320 
Podaci koji su bitni za samu analizu proizvodnje samopodizne platforme: 
Broj radnih 
smjena u danu 
Broj 
efektivnih 
radnih sati u 
jednoj smjeni 
Broj radnih 
dana u 
mjesecu 
Broj radnih 
mjeseci u 
godini 
Broj 
efektivnih 
radnih sati u 
godini 
Broj radnika 
na 
brodogradilištu 
2 7 22 12 3696 320 
 
Ranije spomenuti grafički prikaz izlaznih rezultata prikazuje stanje objekta u vremenu 
trajanja eksperimenta. Naravno, za različite skupine objekata stanje se različito definira. 
Stanje strojeva može biti da: 
 Radi – stroj obavlja odgovarajuću zadaću 
 Blokiran – zadaća je izvršena, ali element čeka transport 
 Čeka – stroj ne obavlja zadaću 
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Stanje prostora skladištenja može biti: 
 Pun – nalazi se maksimalna količina odgovarajućih elemenata 
 Prazan – nema elemenata 
 Djelomično pun – ima elemenata, ali ne maksimalni propisani broj 
 
Eksperimentom dobiveni izlazni rezultati podložni su raznovrsnoj analizi te se 
uspoređivanjem izlaznih rezultata različitih eksperimenata različitih modela dobivaju uvjeti za 
što učinkovitije upravljanje i, što je jednako važno, pravovremeno donošenje bitnih odluka u 
tijeku proizvodnje. 
Kod svih analiza se pretpostavlja da se na ulaznom skladištu crne metalurgije nalazi 
dovoljna količina materijala. Napravljena su 4 modela za 4 eksperimenta. Kod svakog 
eksperimenta analizirat će se izlazni rezultati dvaju slučajeva: 
1. Izrada trupa jedne samopodizne platforme 
2. Količina izrađenih samopodiznih platformi u periodu od godinu dana 
 
4.2. Prvi eksperiment – osnovni model 
4.2.1. Izrada trupa jedne samopodizne platforme 
Ulazno skladište crne metalurgije je definirano i modelirano tako da profil napušta svoje 
ulazno skladište nakon 20 „odležanih“ minuta, dok se za lim pretpostavlja da napušta svoje 
ulazno skladište nakon „odležanih“ 50 minuta. Za rad pri ovom eksperimentu koristi se ranije 
propisani broj radnika te činjenica da svi strojevi unutar same proizvodnje rade bez ikakvih 
kvarova. 
Tablica 23.  Izlazni podaci osnovnog modela pri izradi jednog objekta 
Broj izrađenih trupova 1 
Broj izrađenih modula 2 
Broj izrađenih blokova 18 
Broj izrađenih ukrijepljenih panela 268 
Broj izrađenih panela s ukrepama 1.reda 346 
Broj obrađenih limova 2351 
Broj obrađenih profila 7349 
Broj predobrađenih elemenata 9872 
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Izlazni podaci koji govore o radnim danima i satima potrebnim za proizvodnju jedne 
samopodizne platforme nalaze se u tablici 24. Uzima se u obzir dvije radne smjene u danu (7 
efektivnih sati po svakoj smjeni). Broj radnika je 320. 
Tablica 24.  Izlazni podaci osnovnog modela pri izradi jednog objekta 
Radni dani 87 
Radni sati 391680 
Prosječno vrijeme potrebno za jednu 
platformu 
87 dana 
 
Slikom 14 prikazano je stanje stroja za koordinatno rezanje. Iz nje je vidljivo da stroj radi 
93.97% vremena te da je 0.15% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 5.88% vremena je 
blokiran. Stroj je obradio 1281 lim. 
Na slici 14 vidljivo je stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
14.67% vremena te da je 0.15% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 85.2% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 359 limova. 
Slika 14 prikazuje stanje stroja za plazma rezanje. Iz nje se može očitati da stroj 21.28% 
vremena radi te da je 0.59% u stanju čekanja, odnosno da je čak 78.13% vremena blokiran. 
Stroj je obradio 711 limova. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na slici 14. Vidljivo je da stroj 99.91% 
vremena radi te da je 0.09% vremena u stanju čekanja. Stroj je obradio 7355 profila. 
Slikom 14 prikazano je praćenje 3.takta mikro panel linije. Može se isčitati da stroj za 
zavarivanje podsklopova radi 20.63% vremena te da je u stanju čekanja 79.37% vremena. 
Obrađeno je 584 podsklopova. 
Slikom 14 prikazano je praćenje 4.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 1.reda radi 34.78% vremena te da je u stanju čekanja 65.22% vremena. Obrađeno je 
346 panela. 
Slikom 14 prikazano je praćenje 6.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 2.reda radi 27.3% vremena te da je u stanju čekanja 72.7% vremena. Obrađeno je 268 
panela. 
Slika 14 prikazuje stanje opremanja bloka složenije konstrukcije. Iz nje se može očitati da 
se opremanje radi 18.41% vremena te da je 81.59% u stanju čekanja. Opremljeno je 4 bloka. 
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Slika 14 prikazuje stanje opremanja bloka jednostavnije konstrukcije. Iz nje se može 
očitati da se opremanje radi 66.18% vremena te da je 33.82% u stanju čekanja. Opremljeno je 
14 blokova. 
Stanje procesa pozicioniranja blokova je vidljivo na slici 14. Ona prikazuje da se radi 
0.16% vremena te da je u stanju čekanja 99.84% vremena. Pozicionirana su 2 modula. 
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Slika 14.  Izlazni podaci osnovnog modela pri izradi jednog objekta 
 
4.2.2. Količina izrađenih samopodiznih platformi u periodu od godinu dana 
Kod drugog slučaja  eksperiment se zaustavlja nakon 3696 efektivnih radnih sati, odnosno 
nakon godinu dana u kojoj se radi 264 dana u dvije radne smjene. 
Tablica 25.  Izlazni podaci osnovnog modela na godišnjoj razini 
Broj izrađenih trupova 3 
Broj izrađenih modula 8 
Broj izrađenih blokova 59 
Broj izrađenih ukrijepljenih panela 652 
Broj izrađenih panela s ukrepama 1.reda 880 
Broj obrađenih limova 5533 
Broj obrađenih profila 18698 
Broj predobrađenih elemenata 24403 
Izlazni podaci koji govore o radnim danima i satima potrebnima za serijsku proizvodnju 
samopodizne platforme na godišnjoj razini nalaze se u tablici 26. Uzima se u obzir dvije radne 
smjene u danu (7 efektivnih sati po svakoj smjeni). Broj radnika je 320. 
Tablica 26.  Izlazni podaci osnovnog modela na godišnjoj razini 
Radni dani 264 
Radni sati 1182720 
Prosječno vrijeme potrebno za jednu 
platformu 
88 dana 
Slikom 15 prikazano je stanje stroja za koordinatno rezanje. Iz nje je vidljivo da stroj radi 
69.52% vremena te da je 0.08% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 30.4% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 2854 limova. 
Na slici 15 vidljivo je stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
12.12% vremena te da je 0.05% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 87.83% 
vremena blokiran. Stroj je obradio 895 limova. 
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Slika 15 prikazuje stanje stroja za plazma rezanje. Iz nje se može očitati da stroj 17.7% 
vremena radi te da je 0.43% u stanju čekanja, odnosno da je čak 81.87% vremena blokiran. 
Stroj je obradio 1783 lima. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na slici 15. Vidljivo je da stroj 84.32% 
vremena radi te da je 0.03% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 15.65% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 18698 profila. 
Slikom 15 prikazano je praćenje 3.takta mikro panel linije. Može se isčitati da stroj za 
zavarivanje podsklopova radi 20.51% vremena te da je u stanju čekanja 51.25% vremena, 
odnosno da je 28.25% vremena blokiran. Obrađeno je 1748 podsklopova. 
Slikom 15 prikazano je praćenje 4.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 1.reda radi 29.37% vremena te da je u stanju čekanja 36.4% vremena, odnosno da je 
34.25% vremena blokiran. Obrađeno je 880 panela. 
Slikom 15 prikazano je praćenje 6.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 2.reda radi 22.05% vremena te da je u stanju čekanja 37.4% vremena, odnosno da je 
40.55% vremena blokiran. Obrađen je 651 panel. 
Slika 15 prikazuje stanje opremanja bloka složenije konstrukcije. Iz nje se može očitati da 
se opremanje radi 11.9% vremena te da je 88.1% u stanju čekanja. Opremljeno je 8 blokova. 
Slika 15 prikazuje stanje opremanja bloka jednostavnije konstrukcije. Iz nje se može 
očitati da se opremanje radi 75.89% vremena te da je 24.11% vremena u stanju čekanja. 
Opremljen je 51 blok. 
Stanje procesa pozicioniranja blokova je vidljivo na slici 15. Ona prikazuje da se radi 
0.22% vremena te da je u stanju čekanja 99.78% vremena. Pozicionirana su 4 modula. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinko Zlopaša Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 54 
 
 
Slika 15.  Izlazni podaci osnovnog modela na godišnjoj razini 
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4.3. Drugi eksperiment – model s povećanjem brojem radnika 
4.3.1. Izrada trupa jedne samopodizne platforme pri povećanom broju radnika 
Ulazno skladište crne metalurgije je definirano i modelirano tako da profil napušta svoje 
ulazno skladište nakon 20 „odležanih“ minuta, dok se za lim pretpostavlja da napušta svoje 
ulazno skladište nakon „odležanih“ 50 minuta. Za rad pri ovom eksperimentuu se uvećava 
broj potrebnih radnika za 17.5% po jednoj smjeni. To je 56 radnika više po jednoj smjeni. 
Tablica 27.  Izlazni podaci modela za proizvodnju jednog objekta pri povećanom broju radnika  
Broj izrađenih trupova 1 
Broj izrađenih modula 2 
Broj izrađenih blokova 18 
Broj izrađenih ukrijepljenih panela 258 
Broj izrađenih panela s ukrepama 1.reda 336 
Broj obrađenih limova 2273 
Broj obrađenih profila 7091 
Broj predobrađenih elemenata 9536 
 
Izlazni podaci koji govore o radnim danima i satima potrebnim za proizvodnju jedne 
samopodizne platforme nalaze se u tablici 28. Uzima se u obzir dvije radne smjene u danu (7 
efektivnih sati po svakoj smjeni). Broj radnika je 376. 
Tablica 28.  Izlazni podaci modela za proizvodnju jednog objekta pri povećanom broju radnika  
Radni dani 84 
Radni sati 442176 
Prosječno vrijeme potrebno za jednu platformu 84 dana 
 
Slikom 16 prikazano je stanje stroja za koordinatno rezanje. Iz nje je vidljivo da stroj radi 
93.69% vremena te da je 0.15% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 6.16% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 1231 lim. 
Na slici 16 vidljivo je stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
14.79% vremena te da je 0.14% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 85.07% 
vremena blokiran. Stroj je obradio 349 limova. 
Slika 16 prikazuje stanje stroja za plazma rezanje. Iz nje se može očitati da stroj 21.45% 
vremena radi te da je 0.59% u stanju čekanja, odnosno da je čak 77.96% vremena blokiran. 
Stroj je obradio 691 lim. 
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Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na slici 16. Vidljivo je da stroj 99.91% 
vremena radi te da je 0.09% vremena u stanju čekanja. Stroj je obradio 7092 profila. 
Slikom 16 prikazano je praćenje 3.takta mikro panel linije. Može se isčitati da stroj za 
zavarivanje podsklopova radi 20.84% vremena te da je u stanju čekanja 79.16% vremena. 
Obrađeno je 569 podsklopova. 
Slikom 16 prikazano je praćenje 4.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 1.reda radi 35.03% vremena te da je u stanju čekanja 64.97% vremena. Obrađeno je 
336 panela. 
Slikom 16 prikazano je praćenje 6.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 2.reda radi 13.63% vremena te da je u stanju čekanja 86.37% vremena. Obrađeno je 
258 panela. 
Slika 16 prikazuje stanje opremanja bloka složenije konstrukcije. Iz nje se može očitati da 
se opremanje radi 19.1% vremena te da je 80.9% u stanju čekanja. Opremljeno je 4 bloka. 
Slika 16 prikazuje stanje opremanja bloka jednostavnije konstrukcije. Iz nje se može 
očitati da se opremanje radi 67% vremena te da je 33% u stanju čekanja. Opremljeno je 14 
blokova. 
Stanje procesa pozicioniranja blokova je vidljivo na slici 16. Ona prikazuje da se radi 
0.17% vremena te da je u stanju čekanja 99.83% vremena. Pozicionirana su 2 modula. 
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Slika 16.  Izlazni podaci modela za jedan objekt s povećanim brojem radnika 
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4.3.2. Količina izrađenih samopodiznih platformi u periodu od godinu dana pri 
povećanom broju radnika 
Kod drugog slučaja eksperiment se zaustavlja nakon 3696 efektivnih radnih sati, odnosno 
nakon godinu dana u kojoj se radi 264 dana u dvije radne smjene.  
Tablica 29.  Izlazni podaci modela za godišnju proizvodnju pri povećanom broju radnika  
Broj izrađenih trupova 4 
Broj izrađenih modula 8 
Broj izrađenih blokova 64 
Broj izrađenih ukrijepljenih panela 700 
Broj izrađenih panela s ukrepama 1.reda 952 
Broj obrađenih limova 5902 
Broj obrađenih profila 19940 
Broj predobrađenih elemenata 26113 
 
Izlazni podaci koji govore o radnim danima i satima potrebnima za serijsku proizvodnju 
samopodizne platforme na godišnjoj razini nalaze se u tablici 30. Uzima se u obzir dvije radne 
smjene u danu (7 efektivnih sati po svakoj smjeni). Broj radnika je 376. 
Tablica 30.  Izlazni podaci modela za godišnju proizvodnju pri povećanom broju radnika  
Radni dani 264 
Radni sati 1389696 
Prosječno vrijeme potrebno za jednu platformu 67 dana 
 
Slikom 17 prikazano je stanje stroja za koordinatno rezanje. Iz nje je vidljivo da stroj radi 
73.25% vremena te da je 0.08% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 26.67% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 3004 lima. 
Na slici 17 vidljivo je stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 13.1% 
vremena te da je 0.05% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 86.86% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 895 limova. 
Slika 17 prikazuje stanje stroja za plazma rezanje. Iz nje se može očitati da stroj 19.13% 
vremena radi te da je 0.46% u stanju čekanja, odnosno da je čak 80.41% vremena blokiran. 
Stroj je obradio 1783 limova. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na slici 17. Vidljivo je da stroj 90.4% 
vremena radi te da je 0.03% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 9.58% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 20046 profila. 
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Slikom 17 prikazano je praćenje 3.takta mikro panel linije. Može se isčitati da stroj za 
zavarivanje podsklopova radi 22.3% vremena te da je u stanju čekanja 54.27% vremena, 
odnosno da je 23.43% vremena blokiran. Obrađen je 1901 podsklop. 
Slikom 17 prikazano je praćenje 4.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 1.reda radi 31.77% vremena te da je u stanju čekanja 37.47% vremena, odnosno da je 
30.76% vremena blokiran. Obrađeno je 952 panela. 
Slikom 17 prikazano je praćenje 6.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 2.reda radi 11.84% vremena te da je u stanju čekanja 45.98% vremena, odnosno da je 
42.18% vremena blokiran. Obrađeno je 700 panela. 
Slika 17 prikazuje stanje opremanja bloka složenije konstrukcije. Iz nje se može očitati da 
se opremanje radi 11.9% vremena te da je 88.1% u stanju čekanja. Opremljeno je 8 blokova. 
Slika 17 prikazuje stanje opremanja bloka jednostavnije konstrukcije. Iz nje se može 
očitati da se opremanje radi 84.5% vremena te da je 15.5% vremena u stanju čekanja. 
Opremljeno je 56 blokova. 
Stanje procesa pozicioniranja blokova je vidljivo na slici 17. Ona prikazuje da se radi 
0.22% vremena te da je u stanju čekanja 99.78% vremena. Pozicionirana su 4 modula. 
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Slika 17.  Izlazni podaci modela za godišnju proizvodnju s povećanim brojem radnika 
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4.4. Treći eksperiment – model sa smanjenim brojem radnika 
4.4.1. Izrada trupa jedne samopodizne platforme pri smanjenom broju radnika 
Ulazno skladište crne metalurgije je definirano i modelirano tako da profil napušta svoje 
ulazno skladište nakon 20 „odležanih“ minuta, dok se za lim pretpostavlja da napušta svoje 
ulazno skladište nakon „odležanih“ 50 minuta. Za rad pri ovom promatranju smanjuje se broj 
potrebnih radnika za 8.75% po jednoj smjeni. To je 28 radnika manje po jednoj smjeni. 
Tablica 31.  Izlazni podaci modela za jedan objekt pri smanjenom broju radnika  
Broj izrađenih trupova 1 
Broj izrađenih modula 2 
Broj izrađenih blokova 18 
Broj izrađenih ukrijepljenih panela 316 
Broj izrađenih panela s ukrepama 1.reda 384 
Broj obrađenih limova 2993 
Broj obrađenih profila 7091 
Broj predobrađenih elemenata 9585 
 
Izlazni podaci koji govore o radnim danima i satima potrebnim za proizvodnju jedne 
samopodizne platforme nalaze se u tablici 32. Uzima se u obzir dvije radne smjene u danu (7 
efektivnih sati po svakoj smjeni). Broj radnika je 292. 
Tablica 32.  Izlazni podaci modela za jedan objekt pri smanjenom broju radnika  
Radni dani 121 
Radni sati 494648 
Prosječno vrijeme potrebno za jednu 
platformu 
121 dan 
 
Slikom 18 prikazano je stanje stroja za koordinatno rezanje. Iz nje je vidljivo da stroj radi 
95.81% vremena te da je 0.1% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 4.09% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 1802 lima. 
Na slici 18 vidljivo je stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
11.81% vremena te da je 0.1% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 88.09% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 399 limova. 
Slika 18 prikazuje stanje stroja za plazma rezanje. Iz nje se može očitati da stroj 17.15% 
vremena radi te da je 0.47% u stanju čekanja, odnosno da je čak 82.38% vremena blokiran. 
Stroj je obradio 791 lim. 
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Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na slici 18. Vidljivo je da stroj 94.43% 
vremena radi te da je 0.06% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 5.5% vremena blokiran. 
Stroj je obradio 9592 profila. 
Slikom 18 prikazano je praćenje 3.takta mikro panel linije. Može se isčitati da stroj za 
zavarivanje podsklopova radi 21.73% vremena te da je u stanju čekanja 69.51% vremena, 
odnosno da je blokiran 8.76% vremena. Obrađeno je 848 podsklopova. 
Slikom 18 prikazano je praćenje 4.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 1.reda radi 27.98% vremena te da je u stanju čekanja 27.44% vremena, odnosno da je 
44.58% vremena blokiran. Obrađeno je 383 panela. 
Slikom 18 prikazano je praćenje 6.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 2.reda radi 46.67% vremena te da je u stanju čekanja 12.96% vremena, odnosno da je 
blokiran 40.37% vremena. Obrađeno je 316 panela. 
Slika 18 prikazuje stanje opremanja bloka složenije konstrukcije. Iz nje se može očitati da 
se opremanje radi 22.74% vremena te da je 77.26% u stanju čekanja. Opremljeno je 7 
blokova. 
Slika 18 prikazuje stanje opremanja bloka jednostavnije konstrukcije. Iz nje se može 
očitati da se opremanje radi 35.74% vremena te da je 64.26% vremena u stanju čekanja. 
Opremljeno je 11 blokova. 
Stanje procesa pozicioniranja blokova je vidljivo na slici 18. Ona prikazuje da se radi 
0.12% vremena te da je u stanju čekanja 99.88% vremena. Pozicionirana su 2 modula. 
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Slika 18.  Izlazni podaci modela za jedan objekt sa smanjenim brojem radnika 
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4.4.2. Količina izrađenih samopodiznih platformi u periodu od godinu dana pri 
smanjenom broju radnika 
Kod drugog slučaja eksperiment se zaustavlja nakon 3696 efektivnih radnih sati, odnosno 
nakon godinu dana u kojoj se radi 264 dana u dvije radne smjene.  
Tablica 33.  Izlazni podaci modela za godišnju proizvodnju pri smanjenom broju radnika  
Broj izrađenih trupova 2 
Broj izrađenih modula 4 
Broj izrađenih blokova 34 
Broj izrađenih ukrijepljenih panela 452 
Broj izrađenih panela s ukrepama 1.reda 580 
Broj obrađenih limova 4201 
Broj obrađenih profila 13597 
Broj predobrađenih elemenata 18075 
 
Izlazni podaci koji govore o radnim danima i satima potrebnima za serijsku proizvodnju 
samopodizne platforme na godišnjoj razini nalaze se u tablici 34. Uzima se u obzir dvije radne 
smjene u danu (7 efektivnih sati po svakoj smjeni). Broj radnika je 292. 
Tablica 34.  Izlazni podaci modela za godišnju proizvodnju pri smanjenom broju radnika  
Radni dani 264 
Radni sati 1079232 
Prosječno vrijeme potrebno za jednu platformu 132 dana 
Broj radnih sati po jednoj platformi 539616 
 
Slikom 19 prikazano je stanje stroja za koordinatno rezanje. Iz nje je vidljivo da stroj radi 
59% vremena te da je 0.07% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 40.93% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 2423 lima. 
Na slici 19 vidljivo je stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 8.06% 
vremena te da je 0.05% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 91.89% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 596 limova. 
Slika 19 prikazuje stanje stroja za plazma rezanje. Iz nje se može očitati da stroj 11.75% 
vremena radi te da je 0.3% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 87.95% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 1183 lima. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na slici 19. Vidljivo je da stroj 61.79% 
vremena radi te da je 0.03% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 38.18% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 13703 profila. 
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Slikom 19 prikazano je praćenje 3.takta mikro panel linije. Može se isčitati da stroj za 
zavarivanje podsklopova radi 15.44% vremena te da je u stanju čekanja 34.22% vremena, 
odnosno da je 50.33% vremena blokiran. Obrađeno je 1317 podsklopova. 
Slikom 19 prikazano je praćenje 4.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 1.reda radi 19.35% vremena te da je u stanju čekanja 12.57% vremena, odnosno da je 
68.08% vremena blokiran. Obrađeno je 580 panela. 
Slikom 19 prikazano je praćenje 6.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 2.reda radi 30.57% vremena te da je u stanju čekanja 5.94% vremena, odnosno da je 
63.49% vremena blokiran. Obrađeno je 452 panela. 
Slika 19 prikazuje stanje opremanja bloka složenije konstrukcije. Iz nje se može očitati da 
se opremanje radi 11.9% vremena te da je 88.1% u stanju čekanja. Opremljeno je 8 blokova. 
Slika 19 prikazuje stanje opremanja bloka jednostavnije konstrukcije. Iz nje se može 
očitati da se opremanje radi 38.69% vremena te da je 61.31% vremena u stanju čekanja. 
Opremljeno je 26 blokova. 
Stanje procesa pozicioniranja blokova je vidljivo na slici 19. Ona prikazuje da se radi 
0.11% vremena te da je u stanju čekanja 99.89% vremena. Pozicionirana su 4 modula. 
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4.5. Četvrti eksperiment – model sa smanjenjim brojem hala za antikorozivnu zaštitu 
4.5.1. Izrada trupa jedne samopodizne platforme pri smanjenom broju hala za 
antikorozivnu zaštitu 
Ulazno skladište crne metalurgije je definirano i modelirano tako da profil napušta svoje 
ulazno skladište nakon 20 „odležanih“ minuta, dok se za lim pretpostavlja da napušta svoje 
ulazno skladište nakon „odležanih“ 50 minuta. Za rad pri ovom eksperimentu smanjuje se 
broj hala za antikorozivnu zaštitu s tri na jednu (to znači i 8 radnika manje). 
Tablica 35.  Izlazni podaci modela za jedan objekt pri smanjenom broju AKZ hala  
Broj izrađenih trupova 1 
Broj izrađenih modula 2 
Broj izrađenih blokova 20 
Broj izrađenih ukrijepljenih panela 286 
Broj izrađenih panela s ukrepama 1.reda 369 
Broj obrađenih limova 2509 
Broj obrađenih profila 7829 
Broj predobrađenih elemenata 10509 
 
Izlazni podaci koji govore o radnim danima i satima potrebnim za proizvodnju jedne 
samopodizne platforme nalaze se u tablici 36. Uzima se u obzir dvije radne smjene u danu po 
7 efektivnih sati po svakoj smjeni. Broj radnika je 312. 
Tablica 36.  Izlazni podaci modela za jedan objekt pri smanjenom broju AKZ hala  
Radni dani 92 
Radni sati 401856 
Prosječno vrijeme potrebno za jednu platformu 92 dana 
 
Slikom 20 prikazano je stanje stroja za koordinatno rezanje. Iz nje je vidljivo da stroj radi 
94.34% vremena te da je 0.14% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 5.52% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 1370 limova. 
Na slici 20 vidljivo je stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
14.66% vremena te da je 0.13% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 85.21% 
vremena blokiran. Stroj je obradio 382 lima. 
Slika 20 prikazuje stanje stroja za plazma rezanje. Iz nje se može očitati da stroj 21.28% 
vremena radi te da je 0.58% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 78.14% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 757 limova. 
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Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na slici 20. Vidljivo je da stroj 99.92% 
vremena radi te da je 0.08% vremena u stanju čekanja. Stroj je obradio 7830 profila. 
Slikom 20 prikazano je praćenje 3.takta mikro panel linije. Može se isčitati da stroj za 
zavarivanje podsklopova radi 20.67% vremena te da je u stanju čekanja 79.33% vremena. 
Obrađeno je 624 podsklopova. 
Slikom 20 prikazano je praćenje 4.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 1.reda radi 34.85% vremena te da je u stanju čekanja 65.15% vremena. Obrađeno je 
369 panela. 
Slikom 20 prikazano je praćenje 6.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 2.reda radi 27.37% vremena te da je u stanju čekanja 72.63% vremena. Obrađeno je 
286 panela. 
Slika 20 prikazuje stanje opremanja bloka složenije konstrukcije. Iz nje se može očitati da 
se opremanje radi 21.06% vremena te da je 78.94% vremena u stanju čekanja. Opremljeno je 
5 blokova. 
Slika 20 prikazuje stanje opremanja bloka jednostavnije konstrukcije. Iz nje se može 
očitati da se opremanje radi 67.31% vremena te da je 32.69% vremena u stanju čekanja. 
Opremljeno je 15 blokova. 
Stanje procesa pozicioniranja blokova je vidljivo na slici 20. Ona prikazuje da se radi 
0.15% vremena te da je u stanju čekanja 99.85% vremena. Pozicionirana su 2 modula. 
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Slika 20.  Izlazni podaci modela za jedan objekt sa smanjenim brojem AKZ hala 
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4.5.2. Količina izrađenih samopodiznih platformi u periodu od godinu dana pri 
smanjenom broju hala za antikorozivnu zaštitu 
Kod drugog slučaja eksperiment se zaustavlja nakon 3696 efektivnih radnih sati, odnosno 
nakon godinu dana u kojoj se radi 264 dana u dvije radne smjene.  
Tablica 37.  Izlazni podaci modela za godišnju proizvodnju pri smanjenom broju AKZ hala  
Broj izrađenih trupova 3 
Broj izrađenih modula 8 
Broj izrađenih blokova 59 
Broj izrađenih ukrijepljenih panela 652 
Broj izrađenih panela s ukrepama 1.reda 880 
Broj obrađenih limova 5537 
Broj obrađenih profila 18699 
Broj predobrađenih elemenata 24403 
 
Izlazni podaci koji govore o radnim danima i satima potrebnima za serijsku proizvodnju 
samopodizne platforme na godišnjoj razini nalaze se u tablici 38. Uzima se u obzir dvije radne 
smjene u danu (7 efektivnih sati po svakoj smjeni). Broj radnika je 312. 
Tablica 38.  Izlazni podaci modela za godišnju proizvodnju pri smanjenom broju AKZ hala  
Radni dani 264 
Radni sati 1153152 
Prosječno vrijeme potrebno za jednu platformu 88 dana 
Broj radnih sati po jednoj platformi 384384 
 
Slikom 21 prikazano je stanje stroja za koordinatno rezanje. Iz nje je vidljivo da stroj radi 
69.52% vremena te da je 0.08% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 30.4% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 2854 limova. 
Na slici 21 vidljivo je stanje stroja za paralelno rezanje. Ona prikazuje da stroj radi 
12.12% vremena te da je 0.05% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 87.83% 
vremena blokiran. Stroj je obradio 896 limova. 
Slika 21 prikazuje stanje stroja za plazma rezanje. Iz nje se može očitati da stroj 17.7% 
vremena radi te da je 0.43% vremena u stanju čekanja, odnosno da je čak 81.87% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 1783 lima. 
Stanje stroja za rezanje profila je prikazano na slici 21. Vidljivo je da stroj 84.32% 
vremena radi te da je 0.03% vremena u stanju čekanja, odnosno da je 15.65% vremena 
blokiran. Stroj je obradio 18698 profila. 
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Slikom 21 prikazano je praćenje 3.takta mikro panel linije. Može se isčitati da stroj za 
zavarivanje podsklopova radi 20.51% vremena te da je u stanju čekanja 51.25% vremena, 
odnosno da je 28.25% vremena blokiran. Obrađeno je 1748 podsklopova. 
Slikom 21 prikazano je praćenje 4.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 1.reda radi 29.37% vremena te da je u stanju čekanja 36.4% vremena, odnosno da je 
34.23% vremena blokiran. Obrađeno je 880 panela. 
Slikom 21 prikazano je praćenje 6.takta panel linije. Vidljivo je da stroj za zavarivanje 
ukrepa 2.reda radi 22.05% vremena te da je u stanju čekanja 37.4% vremena, odnosno da je 
40.55% vremena blokiran. Obrađeno je 652 panela. 
Slika 21 prikazuje stanje opremanja bloka složenije konstrukcije. Iz nje se može očitati da 
se opremanje radi 11.9% vremena te da je 88.1% u stanju čekanja. Opremljeno je 8 blokova. 
Slika 21 prikazuje stanje opremanja bloka jednostavnije konstrukcije. Iz nje se može 
očitati da se opremanje radi 75.89% vremena te da je 24.11% vremena u stanju čekanja. 
Opremljen je 51 blok. 
Stanje procesa pozicioniranja blokova je vidljivo na slici 21. Ona prikazuje da se radi 
0.22% vremena te da je u stanju čekanja 99.78% vremena. Pozicionirana su 8 modula. 
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5. USPOREDBA DOBIVENIH IZLAZNIH REZULTATA 
Kroz peto poglavlje opisani su eksperimenti s različitim modelima proizvodnje 
samopodizne platforme. Bilježeno je kako promjene modela utječu na krajnji proizvod i da li 
bi koji od tih opcijskih modela bio bolji i učinkovitiji od osnovnog modela. Usporedba koja će 
se osvrnuti na sve glavne izlazne rezultate promatranja bit će obavljena na razini izrade jedne 
platforme i na razini serijske proizvodnje takve samopodizne platforme kroz razdoblje od 
jedne godine. Usporedba će se izvršiti između: 
 Model 1 – osnovni model proizvodnje 
 Model 2 – uvećani broj radnika unutar proizvodnje 
 Model 3 – umanjeni broj radnika unutar proizvodnje 
 Model 4 – proizvodnja s jednom halom s antikorozivnom zaštitom 
 
5.1. Usporedba izlaznih rezultata na razini proizvodnje jedne samopodizne platforme 
Prvo i najvažnije što se uspoređuje je samo trajanje izrade jedne samopodizne platforme. 
S obzirom da su bili zadani različiti modeli brodograđevnog proizvodnog procesa, sada treba 
usporediti kojem modelu je trebalo najmanje radnih dana da izradi gotov trup samopodizne 
platforme. Rezultati su prikazani u tablici 39. 
Tablica 39.  Usporedba prema trajanju izrade jedne samopodizne platforme  
Model 1 2 3 4 
Trajanje izrade 
jedne 
samopodizne 
platforme 
87 dana 84 dana 121 dan 92 dana 
 
Drugi podatak koji veže se uz financijski plan samog brodogradilišta i odnosi se na broj 
radnih sati radnika koji rade u proizvodnji. Rezultati su prikazani u tablici 40. 
Tablica 40.  Usporedba prema broju radnih sati  
Model 1 2 3 4 
Broj radnih sati 391680 442176 494648 401856 
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Zadnji podatak koji će se ovdje uspoređivati je aktivnost radnog mjesta za opremanje 
blokova. Naime, radni dio proizvodnje u kojem se izvršava opremanje blokova može biti vrlo 
dobar pokazatelj usklađenosti same proizvodnje jer se kod nastanka blokova spajaju građevne 
jedinice koje ovise o svim ranijim fazama gradnje. Samim time mogu dati dobru ocjenu 
optimizacije proizvodnje. U tablicama su prikazani postoci koji otpadaju na moguće statuse 
radnog mjesta opremanja bloka. Rezultati opremanja bloka složenije konstrukcije prikazani su 
u tablici 41. Rezultati opremanja bloka jednostavnije konstrukcije prikazani su tablicom 42. 
Tablica 41.  Usporedba aktivnosti radnog mjesta za opremanje bloka složenije konstrukcije 
Opremanje bloka složenije konstrukcije 
Model 1 2 3 4 
„Radi“ 18.41% 19.1% 22.74% 21.06% 
„Čeka“ 81.59% 80.9% 77.26% 78.94% 
„Blokiran“ 0% 0% 0% 0% 
 
Tablica 42.  Usporedba aktivnosti radnog mjesta za opremanje bloka jednostavnije konstrukcije 
Opremanje bloka jednostavnije konstrukcije 
Model 1 2 3 4 
„Radi“ 66.18% 67% 35.74% 67.31% 
„Čeka“ 33.82% 33% 64.26% 32.69% 
„Blokiran“ 0% 0% 0% 0% 
 
5.2. Usporedba izlaznih rezultata na razini godišnje proizvodnje samopodiznih 
platformi 
U ovom dijelu usporedit će se izlazni podaci dobiveni za razdoblje od godinu dana, 
odnosno za 264 radna dana. Uzeto je da se svaki dan radilo u dvije smjene po 7 radnih sati te 
s promjenjivim brojem radnika u smjeni, ovisno o modelu. Kod osnovnog modela je 
zaposleno 320 ljudi u jednoj smjeni, kod modela 2 je zaposleno 376 ljudi, kod modela 3 su 
292 zaposlenika, te kod modela 4 je 312 zaposlenih. 
Prvo će se usporediti prosječno vrijeme potrebno za izgradnju jedne samopodizne 
platforme, dobiveno na bazi godišnjeg rada. Rezultati su prikazani u tablici 43. 
 
 
 
 
 
Hinko Zlopaša Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 75 
 
Tablica 43.  Usporedba prosječnog trajanja izrade jedne samopodizne platforme 
Model 1 2 3 4 
Prosječno trajanje 
izrade jedne 
samopodizne 
platforme 
88 dana 67 dana 132 dana 88 dana 
 
Zatim će se prikazati koliko je u prosjeku, na temelju godišnje proizvodnje, ukupno 
potrebno radnih sati da bi se proizvela jedna samopodizna platforma. Ovakav podatak može 
biti vrlo koristan gledajući ga s ekonomskog gledišta. Rezultati su prikazani u tablici 44. 
Tablica 44.  Usporedba prosječnog broja potrebnih radnih sati zaizradu jedne samopodizne 
platforme  
Model 1 2 3 4 
Prosječni broj 
potrebnih radnih 
sati za jednu 
samopodiznu 
platformu 
394240 347424 539616 384384 
 
Zadnji podatak koji će se usporediti je postotak statusa na radnom mjestu opremanja 
bloka upravo jer može poslužiti kao dobar pokazatelj cjelokupne optimizacije i usklađenosti 
proizvodnje tijekom jedne godine.  
Rezultati opremanja bloka složenije konstrukcije prikazani su u tablici 45. Rezultati 
opremanja bloka jednostavnije konstrukcije su prikazani tablicom 46. 
Tablica 45.  Usporedba aktivnosti radnog mjesta za opremanje bloka složenije konstrukcije 
tijekom jedne godine 
Opremanje bloka složenije konstrukcije 
Model 1 2 3 4 
„Radi“ 11.9% 11.9% 11.9% 11.9% 
„Čeka“ 88.1% 88.1% 88.1% 88.1% 
„Blokiran“ 0% 0% 0% 0% 
 
Tablica 46.  Usporedba aktivnosti radnog mjesta za opremanje bloka jednostavnije konstrukcije 
tijekom jedne godine 
Opremanje bloka jednostavnije konstrukcije 
Model 1 2 3 4 
„Radi“ 75.89% 84.5% 38.69% 75.89% 
„Čeka“ 24.11% 15.5% 61.31% 24.11% 
„Blokiran“ 0% 0% 0% 0% 
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Proizvodni procesi i tokovi materijala referentnog brodogradilišta, u izradi definiranog 
proizvodnog programa samopodizne platforme Levingston 111 C, modelirani su s 4 
simulacijska modela. Razlike između simulacijskih modela odabrane su u svrhu analize 
mogućih poboljšanja brodograđevnog proizvodnog procesa. Numeričkom analizom rezultata 
najučinkovitiji i najbrži u isporuci je očekivano model 2, s najvećim brojem zaposlenika. 
Vidljivo je iz izlaznih rezultata simulacije da drastično smanjivanje broja zaposlenih nije 
uvijek najjeftinije rješenje. Čak štoviše, u ovoj usporedbi ono se pokazalo kao najskuplje 
rješenje za samo brodogradilište ako se gleda koliko je radnih sati potrebno uložiti za izradu 
samo jedne samopodizne platforme. Ako bi se uzelo da je model 1 početno stanje, stanje koje 
bi se na neki način trebalo poboljšati, a da s druge, ekonomske, strane ta promjena ne bude 
drastična model 4 je najbolji prijedlog. Uz zatvaranje dviju hali za antikorozivnu zaštitu, gubi 
se potreba za ukupno 16 ljudi, a da se praktički to ni ne osjeti na godišnjoj proizvodnosti 
pogona. Na taj način se ostvaruju uštede na godišnjim plaćama tih 16 ljudi te na trošku 
održavanja čak dviju hali za antikorozivnu zaštitu. 
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6. ZAKLJUČAK 
Suvremeno tehnološko projektiranje i planiranje složenih intermitentnih proizvodnih 
procesa poput brodogradnje sve više se zasniva na izravnim proračunskim modelima, s 
naglaskom na simulacijskom modeliranju diskretnim događajima. Ovim diplomskim radom 
istražena je primjena simulacijskog modeliranja u procesu gradnje samopodizne platforme 
Levingston 111 C. Modelom diskretnih događaja u Siemensovom računalnom programu 
Tecnomatix Plant Simulation 11 modelirani su proizvodni procesi i tokovi materijala 
odabranog referentnog brodogradilišta. Karakteristike materijala, svakog radnog stroja, 
prijevoznog sredstva, (grupnog) radnog mjesta, definirani su u simulacijskom modelu kao 
objekti s određenim značajkama i pripadajućim međusobnim vezama. Međudjelovanjem niza 
parcijalnih modela (sastavljenih od diskretnih događaja) racionalno je opisan složen sustav 
brodograđevne proizvodnje. Zaključak diplomskog rada sadržan je u analizi eksperimenata s 
različitim simulacijskim modelima  gdje je prikazana moguća primjena simulacijskog 
modeliranja (s dovoljno pouzdanim modelima diskretnih događaja) u racionalnom osnivanju i 
poboljšanju brodograđevnog proizvodnog procesa. Mogući nastavak diplomskog rada 
primjena je optimizacijskih metoda u osnivanju i planiranju proizvodnih procesa. 
Zaključci o primjeni simulacijskog modeliranja koji su navedeni u ovom diplomskom 
radu ne moraju biti nužno točni (ne treba smetnuti s uma činjenicu da točnost simulacijskog 
modela neke industrijske proizvodnje nužno ovisi o točnosti prikupljenih podataka o 
proizvodnim procesima i tokovima materijala u proizvodnji koje nije uvijek jednostavno 
točno odrediti), no mogu biti pokazatelj smjera u kojem bi se trebalo razvijati suvremeno 
tehnološko projektiranje (eng. Simulation Based Production Planning). Računalni program 
kojim je izrađen ovaj diplomski rad koristi se u svjetski poznatim brodogradilištima kao što su 
njemački Meyer Werft Papenburg te ThyssenKrupp Marine Systems. Osnivanje, planiranje i 
predviđanje „ponašanja“ jednog složenog sustava kakav je brodogradilište treba imati veću 
važnost, posebno ako se gleda dugoročna dobrobit velike brodogradnje u Hrvatskoj. U 
svakom slučaju treba izbjegavati situacije gdje se „brod dogodi“, a jedan od suvremenih alata 
brodograđevnih tehnologa simulacijsko je modeliranje diskretnim događajima. 
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TEHNOLOŠKA ANALIZA SAMOPODIZNE PLATFORME 
LEVINGSTON 111 C 
Uvod 
Projekt američke tvrtke „Levingston Marine Corporation“, samopodizna platforma 
Levingston 111 C, prikazan je slikom 22. 
 
Slika 22.  Samopodizna platforma Levingston 111 C 
 
Osnovne funkcije samopodizne platforme su: 
 Postavljanje na lokaciju, tzv. „jacking“ 
 Istražna bušenja i preliminarna analiza podmorskih ležišta ugljikovodika 
 Preseljenje na lokaciju (mokrim ili suhim teglenjem) 
Karakteristike odabrane samopodizne platforme su [1]: 
 Pomična konzolna podkonstrukcija tornja omogućava uzdužno i poprečno 
pomicanje tornja za bušenje – u svrhu izrade podmorskih bušotina 
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 Nepomičnost platforme na radnom mjestu 
 Mogućnost postavljanja opreme za bušenje na stabilnu radnu palubu platforme 
izdignute iznad razine mora – na dubinama oko 100 metara moguće je uspješno 
izvoditi radove istražnog bušenja, remonta ili proizvodnje nafte i plina 
 Samopodizne platforme su jeftinije od poluuronjivih platformi 
 
Konstrukcija samopodizne platforme 
Čelični trup samopodizne platforme oblika je trokutnog pontona [2]. Oslonjen je na 
rešetkaste konstrukcije triju noga. Rovovi u trupu koji se protežu po cijeloj visini trupa služe 
kao vodilice kroz koje prolaze noge. Četiri glavne cijevi koje su spojene poprečnim cijevima 
su glavni sastavni dijelovi svake noge. Na dvije dijagonalno suprotne glavne cijevi zavaruju 
se zupčaste letve po kojima se vertikalno pomiče trup pomoću podiznog elektromotornog 
uređaja [1]. Montiraju se stope, koje služe za bolje sidrenje nogu prilikom pozicioniranja 
platforme, na dnu nogu. 
Konstrukcija samopodizne platforme je zavarene izvedbe, trup platforme se radi od čelika 
povišene čvrstoće klase ABS AH 36 i ABS DH 36 [3]. 
Nadgrađe se nalazi na pramčanom dijelu trupa, a helikopterska paluba ispred pramčanog 
dijela. Konzolna potkonstrukcija nalazi se na krmenom dijelu. Sastoji se od čelika povišene 
čvrstoće i zavarene je konstrukcije. Opremljena je hidrauličkim uređajima za pomicanje 
potkonstrukcije. 
 
Materijal trupa samopodizne platforme 
Konstrukcija platforme trpi različita opterećenja koja mogu zavisiti o dubini mora i 
vremenskim uvjetima. Nastaju i dodatna dinamička opterećenja koja nastaju djelovanjem 
vjetra i potresa. 
Čelik povišene čvrstoće koji se koristi kao materijal trupa radi povećanja sigurnosti, 
koristi se i radi smanjenja debljina građevnih elemenata strukture. To rezultira smanjenjem 
mase trupa, a samim time i posljedičnim opterećenjem četriju nogu platforme. 
U pravilu se koriste ugljično-manganski čelici ili čelici mikrolegirani vanadijem i takvi 
čelici su osjetljivi na toplinske cikluse i imaju ograničenja kod tehnologije zavarivanja [1]. 
Metodom termomehaničkog valjanja proizvode se čelici s finim feritnim zrnom, niskim 
sadržajem ugljika, većom čvrstoćom uz isti kemijski sastav te nižom vrijednosti (C-
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ekvivalenta kojim se ocjenjuje zavarljivost materijala s obzirom na utjecaj legirnih elemenata 
[4] ). 
Materijal je zavarljiv za vrijednosti Cekv < 0.4 što znači da kod zavarivanja materijala nije 
uvjetovan specijalni pristup kojim bi se spriječila pojava hladnih pukotina. One nastaju na 
rubovima zone utjecaja topline pri zavarivanju čelika povišene čvrstoće pri ćemu je ključna 
koncentracija vodika u atmosferi električnog luka i brzina hlađenja materijala. Problem je što 
slojevi vodika ostaju zarobljeni u materijalu i formiraju pukotinu ako se materijal nakon 
zavarivanja brzo ohladi. U tablici 1 su prikazani kemijski sastav i mehanička svojstva čelika 
povišene čvrstoće [5]. 
Tablica 47.  Kemijski sastav i mehanička svojstva čelika povišene čvrstoće 
Vrsta 
čelika 
Debljina 
lima 
[mm] 
Kemijski sastav [%] 
Rastezna čvrstoća 
[MPa] 
C Si Mn P S Cekv Re Rm 
AH 36 
12 
25 
30 
35 
0.15 
0.15 
0.15 
0.16 
0.17 
0.17 
0.17 
0.19 
0.58 
0.58 
0.58 
1.02 
0.016 
0.016 
0.016 
0.022 
0.011 
0.011 
0.011 
0.011 
0.25 
0.25 
0.25 
0.33 
379 
384 
382 
370 
515 
517 
508 
511 
DH 36 
25 
30 
35 
38 
0.13 
0.14 
0.14 
0.15 
0.20 
0.18 
0.18 
0.19 
0.90 
0.91 
0.86 
0.89 
0.016 
0.018 
0.014 
0.020 
0.006 
0.008 
0.007 
0.008 
0.28 
0.29 
0.28 
0.30 
384 
405 
401 
396 
518 
528 
529 
534 
 
Tehnologija zavarivanja je bitan segment pri radu s čelicima povišene čvrstoće. Ako su 
debljine materijala do 20 milimetara ne zahtjeva se predgrijavanje. Za veće debljine potrebno 
je materijal predgrijati na 150 °C [6]. Gorivi plin (acetilen) ili elektrootporni grijači služe za 
predgrijavanje. Brzina predgrijavanja materijala je 75 °C/h. Temperatura se provjerava 
termokredama ili digitalnim termometrom [1]. Nakon zavarivanja potrebno je odžariti 
konstrukciju odnosno kontrolirano hladiti izoliranjem zavarenog spoja mineralnom vunom i 
staklenim platnom da bi se izbjegla pojava hladnih pukotina. Brzina hlađenja materijala je 50 
°C/h [1]. 
 
Tehnološka podjela trupa platforme 
Tehnološka podjela trupa zahtijeva planiranje svih faza procesa gradnje kao i kasnije 
kreiranje simulacijskog modela samopodizne platforme. Trup platforme se podijelio na manje 
brodograđevne jedinice – module, blokove, sekcije, sklopove i elemente. Osnova za podjelu 
trupa je radionička tehnička dokumentacija [7] već izgrađene platforme. 
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Slikom 23 i 24 prikazana je podjela trupa platforme na blokove i module. Trup je 
podijeljen na 2 modula – A i B. Svaki od tih modula je podijeljen na blokove: 
 
 Modul A – sastoji se od blokova A1, A2L, A2D, A3L, A3D, A4L i A4D 
 Modul B – sastoji se od blokova B1, B2L, B2D, B3, B4L, B4D i B5 
 
Tablica 48.  Dimenzije trupa platforme i dva sastavna modula 
 Trup Modul A Modul B 
Duljina [m] 57 57 44.2 
Širina [m] 60 25 35 
Visina [m] 7 7 7 
 
Slijedi tehnološka analiza blokova napravljena u sljedećim poglavljima. Napravljena je 
podjela na volumenske i plošne sekcije, panele, podsklopove i elemente za svaki blok 
pojedinačno u obliku tablica. Analiza je potrebna jer će se koristiti za izradu simulacijskog 
modela samopodizne platforme i za proračune trajanja izrade pojedinih dijelova konstrukcije. 
Podaci za definiranje toka i količina materijala kroz proizvodni proces su sažeti u završnom 
dijelu analize crne metalurgije. 
 
Analiza crne metalurgije pojedinog bloka sadrži: 
 
1. Tablicu specifikacije materijala – geometrijske karakteristike limova i profila 
te njihove mase i broj 
2. Tablicu podsklopova – vrste podsklopa, broj i masu potrebnih limova i profila 
te duljinu zavarenog spoja 
3. Tablicu panela – dimenzije i broj panela te masu i broj limova i profila 
potrebnih za izradu panela 
4. Tablicu plošnih sekcija – broj panela i podsklopova od kojih su plošne sekcije 
sastavljene, masu plošnih sekcija te daje podatak o duljini zavarenog spoja koji 
služi za proračun trajanja izrade plošnih sekcija 
5. Tablicu volumenskih sekcija (navedena ako je to za pojedini blok predviđeno) 
– broj plošnih sekcija i panela potrebnih za izradu volumenske sekcije te njenu 
masu 
6. Tablicu sastavljanja bloka – redoslijed sastavljanja bloka i daje podatak o 
duljini zavarenog spoja koji služi za proračun trajanja izrade bloka 
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Slika 23.  Tehnološka podjela trupa platforme na blokove 
 
Slika 24.  Tehnološka podjela trupa platforme na module 
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Analiza crne metalurgije, strukture i predmontaže bloka A1 
Dimenzije bloka A1 su L = 19.2 m, B = 15.2 m, H = 7 m. Masa bloka je mA1 = 145 t. 
Tablica 49.  Specifikacija materijala bloka A1, [1] 
BLOK A1 
Limovi Profili 
Dimenzije [m] Kom 
Ukupna 
masa [t] 
Dimenzije [mm] Kom 
Duljina 
profila 
[mm] 
Ukupna 
masa 
[t] 
Glavna 
paluba 
9.6*2.54*0.008 12 18.24 
L 100*75*6.5 
T 180*12/455*9.5 
T 305*16/760*12.5 
44 
12 
2 
7300 
7620 
9600 
2.86 
4.32 
2.15 
Pokrov 
dvodna 
9*2.54*0.0075 12 16 L 150*100*9.5 44 9000 7.3 
Dno 
9.6*2.54*0.008 
7.3*2.54*0.0085 
2.3*7.62*0.028 
6 
6 
2 
9.7 
7.36 
7.66 
L 150*100*9.5 44 9600 7.83 
Hrptenica 9*1.52*0.0095 2 2.02 L 90*65*6.5 22 1520 0.15 
Rebrenica 7.6*1.52*0.008 14 10.08 Traka 80*6 154 1220 0.71 
Uzdužna 
pregrada 
9.6*2.33*0.0075 
7.3*2.33*0.0075 
2.33*7*0.008 
6 
6 
2 
7.86 
4.56 
2 
L 125*90*6.5 
L 100*75*6.5 
L 90*65*6.5 
T 150*9.5/455*9.5 
12 
12 
12 
12 
9600 
9600 
9600 
5470 
1.38 
1.02 
0.53 
2.94 
Krmena 
oplata 
7.62*2.33*0.0085 6 7.06 
L 130*75*8 
L 150*90*8.5 
8 
12 
7620 
7620 
0.78 
1.45 
Pregrade 
tankova 
1.22*7*0.008 5 2.66 Traka 100*6.5 50 1220 0.31 
Bočna 
pregrada 
tankova 
7.62*2.33*0.0075 6 6.23 
L 100*75*6.5 
L 125*75*8 
L 150*90*9.5 
4 
4 
10 
7620 
7620 
7620 
0.27 
0.38 
1.35 
Poprečna 
pregrada 
7.62*2.33*0.0075 4 4.87 
L 150*90*9.5 
L 100*90*6.5 
L 90*75*6.5 
T 150*9.5/455*9.5 
4 
4 
6 
5 
7620 
7620 
7620 
5470 
0.38 
0.29 
0.54 
1.23 
Upore    I 254*12.5/234*14.5 2 4677 0.5 
Ukupno: 89 106 Ukupno: 479  39 
 
Tablica 50.  Podsklopovi bloka A1, [1] 
Naziv 
Broj 
komada 
Broj 
komada 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
komada 
profila 
Masa 
profila [t] 
Duljina 
zavarenog 
spoja [m] 
T profili 31 - - 62 10.63 480 
Upore 2 - - 6 0.5 40 
Hrptenica 2 2 2.02 22 0.15 70 
Rebrenice 14 14 15 154 0.77 375 
Pregrade 
tankova 
5 5 2.65 50 0.3 125 
Ukupno: 54 21 19.67 294 12.35 1090 
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Tablica 51.  Paneli bloka A1, [1] 
Naziv 
Dimenzije 
[m] 
Broj 
komada 
Ukupan 
broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Ukupan 
broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Masa svih 
panela [t] 
Glavna 
paluba 
9.6*7.62 4 12 18.25 44 3.75 22 
Pokrov 
dvodna 
9*7.62 4 12 16 44 7.3 23.3 
Dno 9.6*7.62 4 12 16.8 44 5.75 22.55 
Uzdužne 
pregrade 
9.6*6.7 4 12 15.6 36 1.7 17.3 
Krmena 
oplata 
7.62*6.7 2 6 7 20 2.3 9.3 
Poprečna 
pregrada 
tankova 
7.62*6.7 2 6 6.25 18 2 8.25 
Poprečna 
pregrada 
7.62*6.7 2 4 4.9 14 1.20 6.1 
Ukupno: 22 64 84.8 220 24 108.8 
 
Tablica 52.  Plošne sekcije bloka A1, [1] 
Naziv Broj panela Broj podsklopova Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Pokrov dvodna 4 16 36.34 35 
Dno 4 - 25.55 35 
Glavna paluba 4 14 28.45 35 
Uzdužna pregrada 
lijeva 
2 6 10.14 7 
Uzdužna pregrada 
desna 
2 6 10.14 7 
Poprečna 
pregrada 
2 5 7.32 6 
Krmena oplata 2 5 12.25 7 
Ukupno: 20 52 130.19 132 
 
Tablica 53.  Volumenske sekcije bloka A1, [1] 
Naziv 
Broj plošnih 
sekcija 
Broj panela Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Dvodno 2 - 68.88 235 
Krmeni tankovi 1 2 20.50 80 
Ukupno: 3 2 89.38 315 
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Tablica 54.  Redoslijed sastavljanja bloka A1, [1] 
Spoj Duljina zavarenog spoja [m] 
Volumenska sekcija krmenih tankova i 
volumenska sekcija dvodna 
100 
Poprečna pregrada i volumenska sekcija 
dvodna 
30 
Uzdužna pregrada desna i volumenske 
sekcije (dvodno i krmeni tankovi) 
100 
Uzdužna pregrada lijeva i volumenske sekcije 
(dvodno i krmeni tankovi) 
100 
Glavna paluba s uzdužnim pregradama, 
poprečnom pregradom i volumenskom 
sekcijom krmenih tankova 
170 
Ukupno: 500 
 
Analiza crne metalurgije, strukture i predmontaže bloka A2L i A2D 
Dimenzije bloka A2L i A2D su: L = 19.2 m, B = 6.1 m, H = 7 m. Masa bloka je mA2L = 58 t. 
Tablica 55.  Specifikacija materijala bloka A2L i A2D, [1] 
BLOK 
A2L i 
A2D 
Limovi Profili 
Dimenzije [m] Kom 
Ukupna 
masa [t] 
Dimenzije [mm] Kom 
Duljina 
profila 
[mm] 
Ukupna 
masa [t] 
Glavna 
paluba 
9.6*3.04*0.008 4 7.3 
L 100*75*6.5 
T 180*12.5/508*9.5 
T 300*20/914*12.5 
18 
6 
1 
9600 
6100 
6100 
1.53 
2.01 
0.83 
Pokrov 
dvodna 
9.6*3.05*0.007 4 6.4 L 150*100*9.5 18 9600 3.2 
Dno 9.6*3.05*0.007 4 7.75 L 150*100*9.5 18 9600 3.2 
Rebrenica 6.08*1.52*0.008 8 4.6 Traka 80*6 72 1220 0.33 
Uzdužna 
pregrada 
9.6*2.33*0.008 6 8.36 
L 125*90*6.5 
L 100*75*6.5 
L 150*90*8 
T 150*9.5/455*9.5 
4 
4 
10 
4 
9600 
9600 
9600 
5470 
0.42 
0.34 
1.44 
0.98 
Poprečne 
pregrade 
6.1*2.73*0.0075 
7.3*2.33*0.0145 
3 
3 
1.95 
4.82 
L 150*90*6.5 
L 125*75*7.5 
L 90*75*6.5 
T 150*9.5/455*9.5 
T 150*12.5/660*9.5 
5 
5 
6 
2 
2 
6100 
6100 
6100 
5470 
7000 
0.54 
0.35 
0.31 
0.49 
0.88 
Ukupno: 32 41 Ukupno: 173  17 
Tablica 56.  Podsklopovi bloka A2L i A2D, [1] 
Naziv 
Broj 
komada 
Broj 
komada 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
komada 
profila 
Masa 
profila [t] 
Duljina 
zavarenog 
spoja [m] 
T profili 15   30 5.2 180 
Rebrenice 8 8 4.6 72 0.33 180 
Ukupno: 23 8 4.6 102 5.53 360 
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Tablica 57.  Paneli bloka A2L i A2D, [1] 
Naziv 
Dimenzije 
[m] 
Broj 
komada 
Ukupan 
broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Ukupan 
broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Masa svih 
panela [t] 
Glavna 
paluba 
9.6*6.1 2 4 7.3 18 1.55 8.85 
Pokrov 
dvodna 
9*6.1 2 4 6.4 18 3.2 9.6 
Dno 9.6*6.1 2 4 7.8 18 3.2 11 
Uzdužne 
pregrade 
9.6*7 2 6 8.4 18 2.2 10.6 
Poprečna 
pregrada 
R – 18 
6.1*5.47 1 2 1.85 7 0.65 2.5 
Poprečna 
pregrada 
R – 24 
6.1*7 1 3 4.82 9 0.68 5.5 
 Ukupno: 10 23 36.57 86 11.48 48.05 
 
Tablica 58.  Plošne sekcije bloka A2L i A2D, [1] 
Naziv Broj panela Broj podsklopova Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Pokrov dvodna 2 7 14.56 6 
Dno 2 - 7.8 6 
Glavna paluba 2 6 11.66 7 
Uzdužna pregrada 2 6 11.54 7 
Poprečna 
pregrada R – 18 
1 2 2.95 - 
Poprečna 
pregrada R – 24 
1 2 6.4 - 
Ukupno: 8 23 54.91 26 
 
Tablica 59.  Volumenska sekcija bloka A2L i A2D, [1] 
Naziv 
Broj plošnih 
sekcija 
Broj panela Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Dvodno 2 - 25.5 90 
Ukupno: 2 - 25.5 90 
 
Tablica 60.  Redoslijed sastavljanja bloka A2L i A2D, [1] 
Spoj Duljina zavarenog spoja [m] 
Volumenska sekcija dvodna i poprečna pregrada 
R – 18 
15 
Volumenska sekcija dvodna i poprečna pregrada 
na R – 24 
30 
Uzdužna pregrada s dvodnom i poprečnim 
pregradama 
125 
Glavna paluba s uzdužnom pregradom i 
poprečnim pregradama 
70 
Ukupno: 240 
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Analiza crne metalurgije, strukture i predmontaže bloka A3L i A3D 
Dimenzije bloka A3L i A3D su: L = 19.2 m, B = 13.3 m, H = 7 m. Masa bloka je mA3L = 126 t. 
Tablica 61.  Specifikacija materijala bloka A3L i A3D, [1] 
BLOK 
A3L i 
A3D 
Limovi Profili 
Dimenzije [m] Kom 
Ukupna 
masa [t] 
Dimenzije [mm] Kom 
Duljina 
profila 
[mm] 
Ukupna 
masa [t] 
Glavna 
paluba 
5.9*2.6*0.008 
5.1*2.1*0.0145 
5.5*0.65*0.0175 
2.72*2.5*0.0175 
2.65*2.8*0.02 
2.8*1.7*0.0145 
4*0.6*0.0145 
3*2.75*0.0145 
4.5*1*0.0145 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2.85 
3.66 
0.48 
2.8 
1.15 
0.54 
0.27 
1.86 
2 
L 100*75*6.5 
T 180*11/455*8 
T 300*22/760*12.5 
56 
9 
5 
4735 
5555 
7200 
2.35 
2.2 
4.55 
Dno 
6.5*2.44*0.0095 
6.72*1.76*0.016 
6.1*0.66*0.022 
4.45*0.66*0.022 
2.3*2.2*0.019 
2.54*1.9*0.0095 
5*2.6*0.016 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3.5 
2.95 
0.7 
0.5 
1.5 
0.36 
3.3 
L 150*100*9.5 
T 180*12.5/455*9.5 
T 205*16/560*12.5 
56 
10 
5 
4735 
5000 
4000 
4.93 
2.56 
1.6 
Bočna 
oplata 
7.5*2.33*0.0095 
11.9*2.33*0.0085 
3 
3 
3.45 
5.55 
L 150*100*9.5 
L 125*90*9.5 
L 150*100*9.5 
L 125*90*9.5 
T 180*16/760*11 
6 
4 
6 
4 
5 
11970 
11970 
7500 
7500 
6000 
1.33 
0.77 
0.78 
0.5 
2.6 
Poprečne 
pregrade 
nogu 
7.08*2.25*0.0095 2 2.3 
L 150*100*8 
T 130*12.5/330*9.5 
T 150*9.5/455*9.5 
T 255*12.5/535*12 
T 150*9.5/460*9.5 
32 
4 
8 
2 
4 
7000 
7000 
5000 
3000 
2250 
3.52 
1.04 
1.76 
0.26 
0.4 
Rov nogu 
6*2.16*0.0125 
6.74*1.23*0.0255 
0.9*0.9*0.0255 
6.74*0.93*0.032 
12 
4 
32 
4 
15.17 
6.6 
5.12 
6.24 
L 150*100*9.5 
L 125*75*7.5 
T 150*12.5/660*9.5 
16 
5 
2 
6070 
6070 
6070 
1.76 
0.35 
0.88 
 Ukupno: 103 90 Ukupno: 258  38 
 
Tablica 62.  Podsklopovi bloka A3L i A3D, [1] 
Naziv 
Broj 
komada 
Broj 
komada 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
komada 
profila 
Masa 
profila [t] 
Duljina 
zavarenog 
spoja [m] 
T profili 76 - - 152 20.85 845 
Rebrenice 6 - - 18 1.86 155 
Ukupno: 82 - - 170 22.71 1000 
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Tablica 63.  Paneli bloka A3L i A3D, [1] 
Naziv 
Dimenzije 
[m] 
Broj 
komada 
Ukupan 
broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Ukupan 
broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Masa svih 
panela [t] 
Glavna 
paluba 
10*6.7 4 18 16.65 56 2.35 19 
Dno 10*6.7 4 12 12.75 56 4.95 17.7 
Bočna oplata 
12*7 
7.5*7 
1 
1 
3 
3 
5.55 
3.45 
10 
10 
2.1 
1.25 
7.65 
4.7 
Poprečna 
pregrada R – 
20 
6.8*7 2 6 7 16 4.1 11.1 
Poprečna 
pregrada 
nogu R – 24 
6.8*7 2 6 7 16 4.1 11.1 
Rov nogu 6*7.7 4 16 22 20 2 24 
 Ukupno: 18 64 74.4 184 20.85 95.25 
 
Tablica 64.  Plošne sekcije bloka A3L i A3D, [1] 
Naziv Broj panela Broj podsklopova Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Glavna paluba 4 14 25.72 35 
Dno 4 15 21.88 35 
Bočna oplata 
1 
1 
2 
3 
8.7 
5.45 
- 
Poprečna 
pregrada R – 20 
2 13 13.87 90 
Poprečna 
pregrada R – 24 
2 13 13.87 90 
Ukupno: 14 60 89.5 250 
 
Tablica 65.  Volumenska sekcija bloka A3L i A3D, [1] 
Naziv 
Broj plošnih 
sekcija 
Broj panela Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Rov nogu 6 - 65.74 90 
Ukupno: 6 - 65.74 90 
 
Tablica 66.  Redoslijed sastavljanja A3L i A3D, [1] 
Spoj Duljina zavarenog spoja [m] 
Plošna sekcija dna i volumenska sekcija rova 
nogu 
110 
Plošna sekcija dna i plošne sekcije bočne oplate 90 
Glavna paluba i volumenska sekcija rova nogu + 
plošne sekcije bočne oplate 
150 
Ukupno: 350 
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Analiza crne metalurgije, strukture i predmontaže bloka A5L i A5D 
Dimenzije bloka A5L i A5D su: L = 8.6 m, B = 18.1 m, H = 7 m. Masa bloka je mA5L = 62 t. 
Tablica 67.  Specifikacija materijala bloka A5L i A5D, [1] 
BLOK 
A5L i 
A5D 
Limovi Profili 
Dimenzije [m] Kom 
Ukupna 
masa [t] 
Dimenzije [mm] Kom 
Duljina 
profila 
[mm] 
Ukupna 
masa [t] 
Glavna 
paluba 
8.56*2.26*0.008 8 9.65 
L 100*75*6.5 
T 180*12.5/508*9.5 
T 180*12.5/508*9.5 
28 
3 
3 
8560 
9750 
6100 
2.13 
1.61 
1 
Dno 8.56*2.26*0.0095 8 11.5 
L 150*100*9.5 
T 180*11/455*8 
T 180*11/455*8 
28 
3 
3 
8560 
9750 
6100 
4.25 
1.3 
0.8 
Uzdužna 
pregrada 
8.56*2.33*0.008 3 3.73 
L 125*75*6.5 
L 150*90*6.5 
L 75*65*6.5 
T 180*11/455*9.5 
3 
4 
3 
3 
8560 
8560 
8560 
5470 
0.18 
0.26 
0.41 
1.03 
Krmena 
oplata 
6.25*2.33*0.0085 
6.1*2.33*0.0085 
3 
3 
2.98 
2.82 
L 125*90*9.5 
L 150*100*9.5 
L 125*90*9.5 
L 150*100*9.5 
T 180*11/455*9.5 
4 
6 
4 
6 
4 
6250 
6250 
6100 
6100 
7000 
0.4 
0.7 
0.38 
0.68 
1.37 
Bočna 
oplata 
desna 
8.56*2.33*0.0085 3 3.96 
L 100*75*6.5 
L 125*90*6.5 
L 150*90*6.5 
T 180*11/455*9.5 
3 
3 
4 
3 
8560 
8560 
8560 
7000 
0.23 
0.28 
0.41 
1.03 
Bočna 
oplata 
lijeva 
10.3*2.33*0.0085 3 4.77 
L 150*100*9.5 
L 125*90*9.5 
T 180*11/760*11 
4 
6 
3 
10300 
10300 
7000 
0.65 
1.14 
1.84 
Upore    I 254*12.5/234*14.5 10 6535 5 
Ukupno: 31 40 Ukupno: 141  27 
 
Tablica 68.  Podsklopovi bloka A5L i A5D, [1] 
Naziv 
Broj 
komada 
Broj 
komada 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
komada 
profila 
Masa 
profila [t] 
Duljina 
zavarenog 
spoja [m] 
T profili 25 - - 50 10 375 
Upore 10 - - 30 5 260 
Ukupno: 23 - - 80 15 635 
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Tablica 69.  Paneli bloka A5L i A5D, [1] 
Naziv 
Dimenzije 
(m) 
Broj 
komada 
Ukupan 
broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Ukupan 
broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Masa svih 
panela [t] 
Glavna 
paluba 
8.5*9 2 8 9.6 28 2.2 11.8 
Dno 8.5*9 2 8 11.4 28 4.3 15.7 
Uzdužna 
pregrada 
8.5*7 1 3 3.75 10 0.85 4.6 
Krmena 
oplata 
6.25 2 6 6 20 2 8 
Bočna 
oplata 
desna 
8.56*7 1 3 3.95 10 0.95 4.9 
Bočna 
oplata 
lijeva 
10.3*7 1 3 4.8 10 1.8 6.6 
 Ukupno: 9 31 39.5 106 12.1 51.6 
 
Tablica 70.  Plošne sekcije bloka A5L i A5D, [1] 
Naziv Broj panela Broj podsklopova Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Glavna paluba 2 6 14.4 9 
Dno 2 6 17.8 9 
Krmena oplata 2 4 9.34 7 
Uzdužna pregrada 1 3 5.63 - 
Bočna oplata 
desna 
1 3 5.92 - 
Bočna oplata 
lijeva 
1 3 8.41 - 
Ukupno: 9 25 61.5 25 
 
Tablica 71.  Redoslijed sastavljanja bloka A5L i A5D, [1] 
Spoj Duljina zavarenog spoja [m] 
Plošna sekcija dna, upore, bočna oplata desna i 
uzdužna pregrada 
60 
Plošna sekcija dna, krmena oplata i bočna oplata 
lijeva 
50 
Glavna paluba, bočne oplate, uzdužna pregrada i 
krmena oplata 
110 
Ukupno: 220 
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Analiza crne metalurgije, strukture i predmontaže bloka B1 
Dimenzije bloka B1 su: L = 13.4 m, B = 15.2 m, H = 7 m. Masa bloka je mB1 = 95 t. 
Tablica 72.  Specifikacija materijala bloka B1, [1] 
BLOK B1 
Limovi Profili 
Dimenzije [m] Kom 
Ukupna 
masa [t] 
Dimenzije [mm] Kom 
Duljina 
profila 
(mm) 
Ukupna 
masa [t] 
Glavna 
paluba 
6.7*2.54*0.008 12 12.75 
L 100*75*6.5 
T 130*15/455*9.5 
44 
6 
6700 
7620 
2.6 
2.25 
Pokrov 
dvodna 
6.7*2.54*0.007 12 11.2 L 150*90*9.5 44 6700 5.23 
Dno 6.7*2.54*0.0085 12 13.55 L 150*90*9.5 44 6700 5.23 
Hrptenica 6.7*1.52*0.0095 2 1.5 L 100*75*6.5 18 1520 0.23 
Rebrenica 7.6*1.52*0.008 12 8.64 Traka 80*6 132 1220 0.6 
Uzdužne 
pregrade 
6.7*2.54*0.0065 12 9.5 
L 125*75*6.5 
L 100*50*6.5 
L 90*75*6.5 
T 150*9.5/455*9.5 
12 
12 
12 
10 
6700 
6700 
6700 
5470 
0.81 
0.5 
0.67 
2.45 
Poprečne 
pregrade 
7.62*2.33*0.008 
7.62*2.73*0.008 
6 
4 
6.65 
5.2 
L 90*75*6.5 
L 125*90*8 
L 150*90*9.5 
T 150*9.5/455*9.5 
12 
12 
8 
10 
7620 
7620 
7620 
5470 
0.77 
1.22 
1.1 
2.45 
Upore    I 254*12.5/234*14.5 2 4677 0.5 
 Ukupno: 72 69 Ukupno: 378  27 
 
Tablica 73.  Podsklopovi bloka B1, [1] 
Naziv 
Broj 
komada 
Broj 
komada 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
komada 
profila 
Masa 
profila [t] 
Duljina 
zavarenog 
spoja [m] 
T profili 26 - - 52 7.15 315 
Upore 2 - - 6 0.5 40 
Hrptenica 2 2 1.5 18 0.24 55 
Rebrenice 12 12 8.65 132 0.65 325 
Ukupno: 5 14 10.15 208 8.54 735 
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Tablica 74.  Paneli bloka B1, [1] 
Naziv 
Dimenzije 
[m] 
Broj 
komada 
Ukupan 
broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Ukupan 
broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Masa svih 
panela [t] 
Glavna 
paluba 
6.7*7.62 4 12 12.75 44 2.75 15.5 
Pokrov 
dvodna 
6.7*7.62 4 12 11.1 44 5.3 16.4 
Dno 6.7*7.62 4 12 13.55 44 5.25 18.8 
Uzdužne 
pregrade 
6.7*6.7 4 12 9.6 36 1.9 11.5 
Poprečna 
pregrada 
R – 10 
7.62*5.47 2 4 2.6 14 3.9 6.5 
Poprečna 
pregrada 
R – 16 
7.62*7 2 6 6.6 18 1.9 8.5 
 Ukupno: 20 58 56.2 200 21 77.2 
 
Tablica 75.  Plošne sekcije bloka B1, [1] 
Naziv Broj panela Broj podsklopova Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Pokrov dvodna 4 14 27.44 60 
Dno 4 - 18.8 30 
Glavna paluba 4 6 17.6 30 
Uzdužna pregrada 
lijeva 
2 5 7 7 
Uzdužna pregrada 
desna 
2 5 7 7 
Poprečna 
pregrada R – 10  
2 5 7.7 7 
Poprečna 
pregrada R – 16 
2 5 9.7 7 
Ukupno: 20 40 95.24 148 
Tablica 76.  Volumenske sekcije bloka B1, [1] 
Naziv 
Broj plošnih 
sekcija 
Broj panela Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Dvodno 2 - 46.11 215 
Ukupno: 2 - 46.11 215 
 
Tablica 77.  Redoslijed sastavljanja bloka B1, [1] 
Spoj Duljina zavarenog spoja [m] 
Volumenska sekcija dvodna i poprečne pregrade 70 
Volumenska sekcija dvodna i uzdužne pregrade 60 
Glavna paluba s uzdužnim pregradama, 
poprečnim pregradama i volumenskom sekcijom 
dvodna 
130 
Ukupno: 260 
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Analiza crne metalurgije, strukture i predmontaže bloka B2L i B2D 
Dimenzije bloka B2L i B2D su: L = 13.4 m, B = 14.5 m, H = 7 m. Masa bloka je mB2L = 75 t. 
Tablica 78.  Specifikacija materijala bloka B2L i B2D, [1] 
BLOK 
B2L i 
B2D 
Limovi Profili 
Dimenzije [m] Kom 
Ukupna 
masa [t] 
Dimenzije [mm] Kom 
Duljin
a 
profila 
[mm] 
Ukupna 
masa [t] 
Glavna 
paluba 
7.27*2.23*0.008 12 12.1 
L 100*75*6.5 
T 180*12.5/455*9.5 
44 
12 
6700 
7277 
2.06 
4.47 
Pokrov 
dvodna 
7.27*2.23*0.0085 12 12.9 L 150*100*8 44 6700 4.62 
Dno 7.27*2.23*0.008 12 12.1 L 150*100*9.5 44 6700 5.45 
Hrptenica 6.7*1.52*0.0095 2 1.5 L 100*75*6.5 18 1520 0.23 
Rebrenica 4.14*1.52*0.008 12 4.7 Traka 80*6 108 1220 0.5 
Bočna 
oplata 
7.3*2.33*0.0095 6 7.6 
L 125*90*9.5 
L 150*100*9.5 
T 150*15/455*9.5 
8 
12 
12 
7300 
7300 
5470 
0.94 
1.62 
2.94 
Poprečna 
pregrada 
R – 10 
8.7*2.7*0.008 2 3 
L 125*90*8 
T 150*15/455*9.5 
7 
4 
8700 
5470 
0.82 
1 
Poprečna 
pregrada 
R – 16 
7.3*2.33*0.0075 6 6 
L 100*75*6.5 
L 150*100*8 
T 150*9.5/455*9.5 
14 
4 
7 
7300 
7300 
5470 
0.9 
0.45 
1.71 
Upore    I 254*12.5/234*14.5 2 4677 0.5 
Ukupno: 64 60 Ukupno: 340  28 
 
Tablica 79.  Podsklopovi bloka B2L i B2D, [1] 
Naziv 
Broj 
komada 
Broj 
komada 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
komada 
profila 
Masa 
profila [t] 
Duljina 
zavarenog 
spoja [m] 
T profili 28 - - 56 8.65 350 
Upore 2 - - 6 0.5 40 
Hrptenica 2 2 1.5 18 0.24 55 
Rebrenice 12 12 4.8 108 0.45 265 
Ukupno: 44 14 6.3 188 9.84 710 
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Tablica 80.  Paneli bloka B2L i B2D, [1] 
Naziv 
Dimenzije 
[m] 
Broj 
komada 
Ukupan 
broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Ukupan 
broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Masa svih 
panela [t] 
Glavna 
paluba 
6.7*7.3 4 12 9.72 44 2.14 11.86 
Pokrov 
dvodna 
6.7*7.3 4 12 8.52 44 4.62 13.14 
Dno 6.7*7.3 4 12 10.3 44 5.5 15.8 
Bočna 
oplata 
7.3*7 2 6 7.56 20 2.57 10.1 
Poprečna 
pregrada 
R – 10 
8.7*5.47 1 2 3 7 0.8 3.8 
Poprečna 
pregrada 
R – 16 
7.3*7 2 6 6 18 1.32 7.3 
 Ukupno: 17 50 45.1 177 16.9 62 
 
Tablica 81.  Plošne sekcije bloka B2L i B2D, [1] 
Naziv Broj panela Broj podsklopova Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Pokrov dvodna 4 14 20.14 60 
Dno 4 - 15.8 30 
Glavna paluba 4 12 16.33 30 
Bočna oplata 2 5 11.6 7 
Poprečna 
pregrada R – 10 
1 4 4.8 - 
Poprečna 
pregrada R – 16 
2 7 9 7 
Ukupno: 17 42 77.67 134 
 
Tablica 82.  Volumenske sekcije bloka B2L i B2D, [1] 
Naziv 
Broj plošnih 
sekcija 
Broj panela Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Dvodno 2 - 36 130 
Ukupno: 2 - 36 130 
 
Tablica 83.  Redoslijed sastavljanja bloka B2L i B2D, [1] 
Spoj Duljina zavarenog spoja [m] 
Volumenska sekcija dvodna i poprečna pregrade 50 
Volumenska sekcija dvodna i bočna oplata 30 
Glavna paluba s bočnom oplatom, poprečnim 
pregradama i volumenskom sekcijom dvodna 
80 
Ukupno: 160 
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Analiza crne metalurgije, strukture i predmontaže bloka B3 
Dimenzije bloka B3 su: L = 13 m, B = 10.1 m, H = 7 m. Masa bloka je mB3 = 78 t. 
Tablica 84.  Specifikacija materijala bloka B3, [1] 
BLOK 
B3 
Limovi Profili 
Dimenzije [m] Kom 
Ukupna 
masa [t] 
Dimenzije [mm] Kom 
Duljina 
profila 
[mm] 
Ukupna 
masa [t] 
Glavna 
paluba 
5.8*2.78*0.008 
3.9*1*0.0145 
2.7*2.85*0.0145 
1.65*0.87*0.0145 
2 
4 
4 
4 
2.01 
1.76 
3.5 
0.65 
L 100*75*6.5 
T 125*8/254*6.5 
28 
4 
3000 
3300 
0.75 
0.36 
Dno 
5.84*2.41*0.0095 
3.4*0.92*0.016 
2.2*2.27*0.019 
1.7*1.7*0.016 
2 
2 
1 
1 
2.1 
0.8 
0.73 
0.35 
L 150*100*9.5 
T 180*11/455*8 
28 
4 
3000 
2600 
1.57 
0.45 
Uzdužna 
pregrada 
u CL 
7*2.25*0.0095 2 2.32 
L 150*100*8 
T 150+9.5/460*9.5 
4 
4 
7000 
6000 
0.44 
0.4 
Bočne 
uzdužne 
pregrade 
6.05*2.33*0.0095 12 12.54 
L 150*100*8 
T 150*9.5/455*9.5 
32 
8 
7000 
5000 
3.52 
1.76 
Pregrada 
R – 6 
7*1.87*0.008 2 1.62 
L 150*100*8 
T 100*9.5/300*9.5 
4 
2 
7000 
1600 
0.44 
0.1 
Pregrada 
R – 8  
7*1.87*0.008 2 1.62 
L 150*100*8 
T 100*9.5/300*9.5 
4 
2 
7000 
1600 
0.44 
0.1 
Rov 
nogu 
6*2.16*0.0125 
6.74*1.23*0.0255 
0.9*0.9*0.0255 
6.74*0.93*0.032 
12 
4 
32 
4 
15.17 
1.7 
5.12 
6.24 
L 150*100*9.5 
L 585*100*9.5 
T 180*8/190*6.5 
16 
4 
16 
6070 
6070 
6070 
1.76 
1.2 
1.76 
 Ukupno: 90 63 Ukupno: 160  15 
 
Tablica 85.  Podsklopovi bloka B3, [1] 
Naziv 
Broj 
komada 
Broj 
komada 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
komada 
profila 
Masa 
profila [t] 
Duljina 
zavarenog 
spoja [m] 
T profili 40 - - 80 4.93 300 
Uzdužna 
pregrada 
CL 
2 2 2.32 4 0.44 60 
Poprečna 
pregrada    
R – 6 i R – 
8 
4 4 3.2 8 0.9 120 
Ukupno: 46 6 5.52 92 6.27 510 
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Tablica 86.  Paneli bloka B3, [1] 
Naziv 
Dimenzije 
[m] 
Broj 
komada 
Ukupan 
broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Ukupan 
broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Masa svih 
panela [t] 
Bočna 
uzdužna 
pregrada 
6*7 4 12 12.6 32 3.4 16 
Rov nogu 6*7.7 4 16 22 20 2 24 
 Ukupno: 8 28 34.6 52 5.4 40 
 
Tablica 87.  Plošne sekcije bloka B3, [1] 
Naziv Broj panela Broj podsklopova Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Glavna paluba - 4 8.74 330 
Dno - 4 6 260 
Uzdužna pregrada 
- lijeva 
2 4 8.9 - 
Uzdužna pregrada 
- desna 
2 4 8.9 - 
Ukupno: 4 16 32.54 590 
 
Tablica 88.  Volumenske sekcije bloka B3, [1] 
Naziv 
Broj plošnih 
sekcija 
Broj panela Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Rov nogu 6 - 65.74 90 
Ukupno: 6 - 65.74 90 
 
Tablica 89.  Redoslijed sastavljanja bloka B3, [1] 
Spoj 
Duljina zavarenog spoja 
[m] 
Plošna sekcija dna i volumenska sekcija rova nogu 110 
Plošna sekcija dna i plošne sekcije bočne oplate 90 
Glavna paluba i volumenska sekcija rova nogu + plošne sekcije bočne 
oplate 
150 
Ukupno: 350 
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Analiza crne metalurgije, strukture i predmontaže bloka B4L i B4D 
Dimenzije bloka B4L i B4D su: L = 13 m, B = 11.3 m, H = 7 m. Masa bloka je mB4L = 48 t. 
Tablica 90.  Specifikacija materijala bloka B4L i B4D, [1] 
BLOK 
B4L i 
B4D 
Limovi Profili 
Dimenzije [m] Kom 
Ukupna 
masa [t] 
Dimenzije [mm] Kom 
Duljina 
profila 
[mm] 
Ukupna 
masa 
[t] 
Glavna 
paluba 
6.4*2.44*0.008 
4*0.86*0.0145 
3.3*2.1*0.0145 
3.5*2.2*0.008 
2.6*0.86*0.0145 
3 
3 
2 
3 
1 
2.92 
1.17 
1.57 
1.43 
0.25 
L 90*75*6.5 
L 90*75*6.5 
T 125*8/305*8.5 
T 100*8/254*6.5 
T 200*12/356*9.5 
16 
11 
4 
4 
1 
5920 
4130 
4130 
2540 
6300 
0.8 
0.4 
0.44 
0.2 
0.28 
Dno 
6.4*2.44*0.0095 
4.85*0.95*0.016 
2.26*2.47*0.019 
4*2.14*0.0095 
2.64*0.95*0.016 
2.26*2.47*0.019 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
3.47 
1.15 
0.83 
1.9 
0.31 
0.83 
L 150*90*9.5 
L 150*90*9.5 
T 130*12.5/405*8 
T 200*12/508*9.5 
T 180*11/455*8 
11 
16 
4 
1 
4 
4650 
5920 
2540 
6300 
4130 
0.91 
1.68 
0.38 
0.35 
0.72 
Bočna 
oplata 
desna 
8.35*2.33*0.0085 
7.4*2.33*0.0085 
3 
3 
3.87 
3.42 
L 150*100*8 
L 150*100*8 
L 150*100*12.5 
L 200*100*12.5 
T 180*11/455*9.5 
T 150*12.5/585*9.5 
4 
3 
7 
6 
2 
2 
7400 
8350 
8350 
7400 
7000 
7000 
0.46 
0.4 
1.43 
1.3 
0.71 
0.81 
Poprečna 
pregrada 
8.36*2.33*0.0095 3 4.33 
L 150*90*8 
T 200*12/710*8 
11 
2 
7000 
7850 
1.15 
1.05 
Uzdužna 
pregrada 
6.77*2.33*0.0095 3 3.51 
L 75*50*6.5 
L 90*75*6.5 
L 100*75*6.5 
T 180*11/480*9.5 
3 
3 
4 
2 
6770 
6770 
6770 
7000 
0.33 
0.9 
0.44 
0.71 
Upore    I 254*12.5/234*14.5 4 6500 1.33 
 Ukupno: 35 31 Ukupno: 125  17 
 
Tablica 91.  Podsklopovi bloka B4L i B4D, [1] 
Naziv 
Broj 
komada 
Broj 
komada 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
komada 
profila 
Masa 
profila [t] 
Duljina 
zavarenog 
spoja [m] 
T profili 26 - - 52 5.66 250 
Upore 4 - - 12 1.34 110 
Ukupno: 30 - - 64 7 360 
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Tablica 92.  Paneli bloka B4L i B4D, [1] 
Naziv 
Dimenzije 
[m] 
Broj 
komada 
Ukupan 
broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Ukupan 
broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Masa svih 
panela [t] 
Glavna 
paluba 
6.4*7.3 
3.5*6.5 
1 
1 
3 
3 
3 
1.5 
10 
8 
0.5 
0.3 
3.5 
1.8 
Dno 
6.4*7.3 
4*6.5 
1 
1 
3 
3 
3 
1.9 
10 
8 
0.85 
0.65 
3.85 
2.55 
Bočna 
oplata 
7.4*7 
8.35*7 
1 
1 
3 
3 
3.4 
3.9 
10 
10 
1.8 
1.8 
5.2 
5.7 
Poprečna 
pregrada 
8.36*7 1 3 4.3 11 1.2 5.5 
Uzdužna 
pregrada 
6.77*7 1 3 3.5 10 0.55 4.05 
 Ukupno: 8 24 24.5 77 7.65 32.15 
 
Tablica 93.  Plošne sekcije bloka B4L i B4D, [1] 
Naziv Broj panela Broj podsklopova Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Glavna paluba 2 9 9.4 15 
Dno 2 9 13.2 15 
Bočna oplata – 
krmena 
1 2 5.9 - 
Bočna oplata – 
pramčana 
1 2 6.5 - 
Poprečna pregrada 1 2 6.5 - 
Uzdužna pregrada 1 2 4.8 - 
Ukupno: 8 26 46.3 30 
 
Tablica 94.  Redoslijed sastavljanja bloka B4L i B4D, [1] 
Spoj Duljina zavarenog spoja [m] 
Plošna sekcija dna i uzdužna pregrada 15 
Plošna sekcija dna i poprečna pregrada 20 
Plošna sekcija dna, poprečna pregrada i bočna oplata 50 
Glavna paluba, bočne oplate, uzdužna pregrada i poprečna pregrada 70 
Ukupno: 155 
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Analiza crne metalurgije, strukture i predmontaže bloka B5 
Dimenzije bloka B5 su: L = 9.1 m, B = 15.9 m, H = 7 m. Masa bloka je mB5 = 46 t. 
Tablica 95.  Specifikacija materijala bloka B5, [1] 
BLOK 
B5 
Limovi Profili 
Dimenzije [m] Kom 
Ukupna 
masa [t] 
Dimenzije [mm] Kom 
Duljina 
profila 
[mm] 
Ukupna 
masa [t] 
Glavna 
paluba 
4.57*2.65*0.0095 6 5.4 
L 90*65*6.5 
T 100*10/380*8 
T 200*15/279*8 
T 200*15/279*8 
T 200*15/279*8 
24 
1 
1 
1 
1 
4200 
9140 
7620 
3175 
11430 
0.8 
0.3 
0.17 
0.13 
0.46 
Dno 4.57*2.65*0.0095 6 5.4 
L 150*100*9.5 
T 130*12.5/405*8 
T 180*12.5/455*9.5 
T 200*11/508*9.5 
T 200*12/508*9.5 
24 
1 
1 
1 
1 
4200 
3175 
11430 
9140 
7620 
1.85 
0.12 
0.58 
0.5 
0.43 
Bočna 
oplata 
12*2.33*0.0085 6 11.2 
L 150*90*9.5 
L 150*75*8 
T 150*12.5/610*12 
12 
8 
6 
12000 
12000 
7000 
2.57 
1.35 
2.45 
Poprečne 
pregrada 
7.95*2.33*0.008 6 6.94 
L 125*75*7.5 
L 150*90*9.5 
T 200*12/508*9.5 
8 
12 
2 
7950 
7950 
7000 
0.75 
1.7 
0.8 
Upore    I 254*12.5/234*9.5 5 6100 1.63 
 Ukupno: 24 29 Ukupno: 109  17 
 
Tablica 96.  Podsklopovi bloka B5, [1] 
Naziv 
Broj 
komada 
Broj 
komada 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
komada 
profila 
Masa 
profila [t] 
Duljina 
zavarenog 
spoja [m] 
T profili 16 - - 32 6 250 
Upore 5 - - 15 1.63 125 
Ukupno: 21 - - 47 7.63 375 
 
Tablica 97.  Paneli bloka B5, [1] 
Naziv 
Dimenzije 
[m] 
Broj 
komada 
Ukupan 
broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Ukupan 
broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Masa svih 
panela [t] 
Glavna 
paluba 
9.1*7.95 2 6 4.5 24 0.83 5.32 
Dno 9.1*7.95 2 6 5.4 24 1.83 7.23 
Bočna oplata 12*7 2 6 11.2 20 3.95 15.15 
Poprečna 
pregrada 
7.95*7 2 6 6.9 20 2.5 9.4 
 Ukupno: 8 24 28 88 9.1 37.1 
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Tablica 98.  Plošne sekcije bloka B5, [1] 
Naziv Broj panela Broj podsklopova Masa sekcije [t] 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
Glavna paluba 2 4 8.9 9 
Dno 2 4 6.5 9 
Bočna oplata – 
lijeva 
1 6 10 - 
Bočna oplata – 
desna 
1 6 10 - 
Poprečna 
pregrada 
2 2 10.2 7 
Ukupno: 8 22 45.6 25 
 
Tablica 99.  Redoslijed sastavljanja bloka B5, [1] 
Spoj Duljina zavarenog spoja [m] 
Plošna sekcija dna i poprečna pregrada 35 
Plošna sekcija dna, poprečna pregrada i bočna 
oplata (lijeva i desna) 
80 
Glavna paluba, bočne oplate i poprečna pregrada 80 
Ukupno: 195 
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Zaključna tehnološka analiza trupa platforme 
Ovo poglavlje sadrži tablice sa radioničkom i narudžbenom specifikacijom materijala, 
podsklopovima, panelima, plošnim i volumenskim sekcijama trupa platforme. Podaci iz 
tablica će se koristiti za definiranje simulacijskog modela samopodizne platforme i za 
proračun trajanja izrade manjih građevnih jedinica. 
Tablica 100 sadrži sažetu radioničku specifikaciju koja je osnova za određivanje 
narudžbene specifikacije crne metalurgije. 
Tablica 100.  Specifikacija materijala trupa platforme, [1] 
Radionička specifikacija Narudžbena specifikacija 
Blok 
Broj 
limova 
Masa 
limova [t] 
Broj 
profila 
Masa 
profila [t] 
Ukupna duljina 
profila [m] 
Broj limova 
Broj 
profila 
A1 89 106 479 39 2600 70 320 
A2L 32 41 173 17 1060 30 130 
A2D 32 41 173 17 1060 30 130 
A3L 103 90 258 38 1640 45 205 
A3D 103 90 258 38 1640 45 205 
A4L 31 40 141 27 1440 30 200 
A4D 31 40 141 27 1440 30 200 
B1 72 69 378 27 1900 65 255 
B2L 64 60 340 28 1840 60 230 
B2D 64 60 340 28 1840 60 230 
B3 90 63 160 15 980 45 140 
B4L 35 31 125 17 920 20 130 
B4D 35 31 125 17 920 20 130 
B5 24 29 109 17 930 20 110 
Ukupno: 805 791 3200 352 19210 570 2615 
 
Tablica 101.  Podsklopovi trupa platforme, [1] 
Blok Broj podsklopova Broj limova Broj profila 
Duljina zavarenog 
spoja [m] 
A1 54 21 294 1090 
A2L 23 8 102 360 
A2D 23 8 102 360 
A3L 82 - 170 1000 
A3D 82 - 170 1000 
A4L 35 - 80 635 
A4D 35 - 80 635 
B1 42 14 208 735 
B2L 44 14 188 710 
B2D 44 14 188 710 
B3 46 6 92 510 
B4L 30 - 64 360 
B4D 30 - 64 360 
B5 21 - 47 375 
Ukupno: 591 85 1849 8840 
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Tablica 102.  Paneli trupa platforme, [1] 
Blok 
Dimenzije 
karakterističnog 
panela [m] 
Masa 
karakterističnog 
panela [t] 
Ukupan broj 
panela 
Ukupan broj 
limova 
Ukupan broj 
profila 
A1 9.6*7.62 5.5 22 64 220 
A2L 9.6*7 5.3 10 23 86 
A2D 9.6*7 5.3 10 23 86 
A3L 10*6.7 4.75 18 64 184 
A3D 10*6.7 4.75 18 64 184 
A4L 8.5*9 5.9 9 31 106 
A4D 8.5*9 5.9 9 31 106 
B1 7.62*6.7 4.1 20 58 200 
B2L 7.3*6.7 4.3 17 50 177 
B2D 7.3*6.7 4.3 17 50 177 
B3 7.7*6 6 8 28 52 
B4L 7.4*7 5.2 8 24 77 
B4D 7.4*7 5.2 8 24 77 
B5 9.1*8 3.6 8 24 88 
 Ukupno: 182 558 1720 
 
Tablica 103.  Plošne i volumenske sekcije trupa platforme, [1] 
Blok 
Broj plošnih 
sekcija 
Duljina 
zavarenog 
spoja plošnih 
sekcija [m] 
Broj 
volumenskih 
sekcija 
Duljina 
zavarenog 
spoja 
volumenskih 
sekcija [m] 
Duljina 
zavarenog 
spoja bloka 
[m] 
A1 7 132 2 315 500 
A2L 4 26 1 90 240 
A2D 4 26 1 90 240 
A3L 4 385 (110) 1 340 (250) 350 
A3D 4 385 (110) 1 340 (250) 350 
A4L 3 25 - - 220 
A4D 3 25 - - 220 
B1 7 148 1 215 260 
B2L 5 134 1 130 160 
B2D 5 134 1 130 160 
B3 2 590 1 350 (250) 350 
B4L 2 30 - - 155 
B4D 2 30 - - 155 
B5 3 30 - - 195 
Ukupno: 55 2100 (220)* 10 2000 (750)* 3555 
*Napomena: U zagradama je duljina zavarenog spoja limova debljih od 20 mm. Spoj je potrebno 
predgrijati prije zavarivanja i odžariti nakon. 
